



Prefeitura Municipal de Taquaritinga

ESTADO DE SÃO PAULO

Taquaritinga, 27 de outubro de 2021.

Ofício nº 543/2021

Ref.: Requerimento nº 187/2021

Vereador: Dr. Valmir Carrilho Marciano

Senhor Presidente:

O expediente da referência, aprovado por essa E. Câmara Municipal na Sessão Ordinária do dia 13 de outubro de 2021 e transcrito no Ofício nº 544/2021, de 14 de outubro de 2021, dessa Digna Presidência, foi alvo da nossa atenção.

Respondendo ao nobre Vereador, que solicita informações sobre a reforma do Velório Municipal José Mársico, localizado na praça Narciso Nuevo, apresentamos os esclarecimentos fornecidos pela Diretoria de Convênios, que segue em anexo para melhor análise do N. Edil.

Sem mais para o momento e ao inteiro dispor de Vossa Excelência, finalizamos com renovadas expressões e cordiais cumprimentos.


Vanderlei José Marsico
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor
Marcos Aparecido Lourençano
Presidente da Câmara Municipal de
Taquaritinga



Prefeitura Municipal de Taquaritinga

ESTADO DE SÃO PAULO

Taquaritinga, 26 de Outubro de 2021.

Assunto: Resposta ao Ofício nº 544/2021 - Câmara Municipal de Taquaritinga
Requerimento nº 187/2021

Em resposta quanto ao solicitado através do ofício em referência, vimos através deste formalizar as respostas solicitadas pelo nobre Vereador Dr. Valmir Carrilho Marciano, conforme segue:

1. A empresa vencedora recebeu algum valor?

- Não houve nenhum faturamento, referente ao Contrato 052/2020, entre o Município de Taquaritinga e a Empresa Delta Mattos Construtora e Incorporadora Ltda.ME

2. Quais providências foram tomadas?

- Em 25/02/2021 solicitamos ao Departamento de Assuntos Jurídicos, medidas cabíveis quanto ao descumprimento da cláusula quarta, que versa sobre **PRAZOS, PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.**


- Após manifestação do Departamento de Assuntos Jurídicos formalizamos a **Notificação Extra Judicial para Cumprimento de Obrigação Contratual**, emitido em 05/02/2021. enviado para a empresa através de correspondência (AR).

- Posteriormente houve a **Rescisão Amigável do Contrato nº 052/2020** entre o Município de Taquaritinga e a Empresa Delta Mattos Construtora e Incorporadora Ltda. ME assinado em 22/03/2021.

3. Qual a previsão de início das obras?

- Uma nova solicitação de abertura de processo licitatório, já está protocolado no Departamento de Licitação, aguardando dotação orçamentária, para publicação.

Diante do acima exposto, encaminho as respostas para o Secretário de Obras e Meio Ambiente para ciência, para posterior encaminhamento do Setor de Expediente.


Anderson Gonçalves dos Santos
Diretor da Central de Contratos e Convênios

