
IN 

A 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA 

E ESGOTO DETAQUARITINGA 

T.P. 
Regido 

N° 
MENOR 

00 1/2013 
pela Lei n° 8.666/1993. 

PREÇO GLOBAL 

Objeto: 

Constitui objeto da presente Licitação, a contratação de 
empresa de engenharia para prestação de serviços técnicos 
especializados no Gerenciamento de Obras de Saneamento 
/ Esgotos / Estação de Tratamento - ETE, incluindo todas 
as despesas com recursos humanos e materiais (inclusive 
veículos e insumos para transporte de pessoas), despesas 
diretas e indiretas (inclusive escritório para administração 
local e insumos), impostos e lucros. 

Local: 
	

Rua Clineu Braga de Magalhães n° 911 

Centro - Taquaritinga-SP 
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DECLARAÇÃO INDIVIDUAL DE RESPONSÁVEL TÉCNICO 

São Paulo, 04 de Janeiro de 2.014. 

Ao 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga - SAAET 

Ref.: Contrato n° 045/2013 - Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia no 
Gerenciamento de Obras de Saneamento / Esgotos / Estação de Tratamento - ETE 

Eu, Francisco José Justo, portador da carteira e registro no CREA n0  0601750587, 
declaro estar ciente e de acordo com a minha indicação pela empresa PERTÉCNICA HSMA 
Consultoria e Projetos Ltda, como responsável técnico dos trabalhos objeto do contrato em 
referência em referência. 

EranciscJosé Justo 

Consq Proj. Ltda. 
ancisco José Justo 

Sócio-gerente 

PERTÉCNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda. 
Rua Cônego Eugênio Leite, 623- Cj. 42- Pinheiros - São Paulo - SP - CEP 05414-011 - Fone (11)30819559-Fax (11) 3081.6052 
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DECLARAÇÃO INDIVIDUAL DE COORDENADOR 

São Paulo, 04 de Janeiro de 2.014. 

Ao 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga - SAAET 

Ref.: Contrato n° 045/2013 - Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia no 
Gerenciamento de Obras de Saneamento / Esgotos / Estação de Tratamento - ETE 

Eu, Francisco Maurício Raposo, portador da carteira e registro no CREA n° 0600756116, declaro 
estar ciente e de acordo com a minha indicação pela empresa PERTÉCNICA HSMA Cons. e Proj. 
Ltda., para coordenar os trabalhos objeto da licitação em referência. 

Eng° Francisco Maurício Raposo 

PERTÉCNGHSMA C6..e-Proj. Ltda. 
i—Engrrtsco José Justo 

Sócio-gerente 

PERTÉCNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda. 
Rua Cônego Eugénio Leite, 623 - Cj. 42 - Pinheiros - São Paulo - SP - CEP 05414-011 - Fone (11) 3081.9559 - Fax (11) 3081.8052 
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TERMO DE COMPROMISSO 

São Paulo, 04 de Janeiro de 2.014. 

Ao 
Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Taquaritinga - SAAET 

Ref.: Contrato n° 045/2013 - Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia no 
Gerenciamento de Obras de Saneamento / Esgotos 1 Estação de Tratamento - ETE 

Eu, Francisco José Justo, portador da carteira e registro no CREA n° 0601750587, 
declaro estar ciente e de acordo com a minha indicação pela empresa PERTÉCNICA HSMA 
Consultoria e Projetos Ltda, para integrar a equipe técnica que se responsabilizará pela execução 
dos trabalhos objeto da licitação em referência. 

PERT9NfA HSMAtons. e Proj. Ltda. 
	Et9°1ncisco José Justo 

Sócio-gerente 

PERTÉCNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda. 
Rua Cônego Eugênio Leite. 623 - Cj. 42 - Pinheiros - São Paulo - SP - CEP 05414-011 - Fone (11) 3081.9559 - Fax (11) 3081.8052 
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TERMO DE COMPROMISSO 

São Paulo, 04 de Janeiro de 2.014. 

Ao 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga - SAAET 

Ref.: Contrato n° 045/2013 - Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia no 
Gerenciamento de Obras de Saneamento / Esgotos / Estação de Tratamento - ETE 

Eu, Francisco Maurício Raposo, portador da carteira e registro no CREA n° 
0600756116, declaro estar ciente e de acordo com a minha indicação pela empresa 
PERTÊCNICA HSMA Cons. e Proj. Ltda., para integrar a equipe técnica que se responsabilizará 
pela execução dos trabalhos objeto da licitação em referência. 

Eng° Francisco Mburício Raposo 

PEIC 	 SMA-hs. e Proj. Ltda. 
Eng° Frncisco José Justo 

Sócio-gerente 

PERTÉCNtCA HSMA Consultora e Projetos Ltda. 
Rua Cônego Eugênio Leite, 623 - Cj. 42 - Pinheiros - São Paulo - SP - CEP 05414-011 - Fone (11) 3081.9559 - Fax (11) 3081.8052 
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TERMO DE COMPROMISSO 

São Paulo, 04 de Janeiro de 2.014. 

Ao 
Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Taquaritinga - SAAET 

Ref.: Contrato ri0  045/2013 - Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia no 
Gerenciamento de Obras de Saneamento / Esgotos / Estação de Tratamento - ETE 

Eu, Maurício Lopes Brandão, portador da carteira e registro no CREA ri°  
5060467660, declaro estar ciente e de acordo com a minha indicação pela empresa 
PERTÉCNICA HSMA Cons. e Proj. Ltda., para integrar a equipe técnica que se responsabilizará 
pela execução dos trabalhos objeto da licitação em referência. 

PERTECNflHSMACris: e Proj. Ltda. 
_..._Eng°Francisco Joé Justo 

Sócio-gerente 

PERTÉCNICA -(SMA Consultoria e Projetos Ltda. 
Rua Cõnego Eugênio Leite, 623- Q. 42 - Pinheiros - São Paulo - SP - CEP 05414-011 - Fone (11) 3081.9559 - Fax (11) 3081.8052 
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TERMO DE COMPROMISSO 

São Paulo, 04 de Janeiro de 2.014. 

Ao 
Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Taquaritinga - SAAET 

Ref.: Contrato n° 045/2013 - Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia no 
Gerenciamento de Obras de Saneamento 1 Esgotos / Estação de Tratamento - ETE 

Eu, Guilherme Georgetti Fernandes, portador da carteira e registro no CREA fl 

5063888220, declaro estar ciente e de acordo com a minha indicação pela empresa 
PERTÉCNICA HSMA Cons. e Proj. Ltda., para integrar a equipe técnica que se responsabilizará 
pela execução dos trabalhos objeto da licitação em referência. 

Eng° Guilherme Georgetti Fernandes 

V V 	- 

PERJGI(CA 1A!s:é  Proj. Ltda. 
Eng° Francisco José Justo 

Sócio-gerente 

PERTÉcNIcA HSMA Consultoria e Projetos Ltda. 
Rua Cõneo Eugênio Leite, 623 - Cj. 42 - Pinheiros - São Paulo - SP - CEP 05414-011 - Fone (11) 3081.9559 - Fax (11) 3081.8052 
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DTE-001114 
São Paulo, 06 de Janeiro de 2.014 

À 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga - SAAET 
Rua Clineu Braga de Magalhães, 911 
CEP 15900-000 - Centro 
Taquaritinga - SP 

At.: Satoshi Yokoyama 
Superintendente 

Ref.: Contrato n° 045/2013 - Prestação de serviços técnicos especializados de 
engenharia no Gerenciamento de Obras de Saneamento / Esgotos / Estação 
de Tratamento - ETE 

Ass.: Início das atividades / Apresentação de equipe técnica / Solicitação de 
documentos 

Prezados Senhores (as), 

Dando início as atividades do contrato em referência, servimo-nos do presente para 
solicitar a V.S.as, 01 (uma) via de cada um dos documentos abaixo relacionados, necessários ao 
bom desempenho dos serviços a serem prestados: 

1) Contrato de execução da obra da ETE com respectivas planilhas orçamentárias e aditivos e/ou 
alterações, se houverem; 
2) Projetos Básico e Executivo da ETE e alterações. se  houverem. 
3) Plano de obras da empreiteira; 
4) Cópias das medições realizadas até o presente. 

Aproveitamos a oportunidade para solicitar um agendamento de reunião entre o 
entes envolvidos com a execução daS obras em andamento, tão logo possamos ter estes 
documentos. 

Sendo o que nos apresenta para o momento, despedimo-nos. 

Atenciosamente, 

cisco fJsé Justo 

PERTÉCNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda. 
Rua Cônego Eugênio Leite, 623- cj. 42- Pinheiros - São Paulo - SP - CEP 05414-011 - Fone (11) 3081.9559 - Fax (11) 3081.8052 
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SERVIÇO AUTÕNOMO DE ÁGUA 

E ESGOTO DE TAQUARITINGA 

Taquaritinga, 15 de janeiro 2.014. 

Ofício no 020/2014 

 

Prezados Senhores: 1c0.0  P1AI 
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga - SAAET, por seu 

Superintendente infra-assinado, vem através deste, em atendimento à solicitação datada 

de 06/01/14, referente à Tomada de Preços n° 01/2013, encaminhar, em anexo, as 

cópias das seguintes documentações: 

- contrato de execução da obra da ETE com respectivas planilhas 

orçamentárias; 

- projeto básico e executivo da ETE (em CD); 

- plano de obras da empreiteira; 

- 4a à ga  medições dos serviços executados. 

Sendo estas as informações necessárias, e sem mais para o momento, 

prevalecemo-nos da oportunidade para renovar protestos de alta estima e distinta 

consideração. 

Atenciosamente, 

CH -e5 

À 	 •i/o 17? 
Pertécnica HSMA Consultoria e Projetos Ltda.  
Rua Cônego Eugênio Leite, n° 623 - Cj. 42 
Pinheiros - SP 
CEP: 05414-011 cre t1,6 3253 5403 

a Cir.eu sraga de Maga'-ã 
911 - Certro 

CEP 15900-000 Taquaritinga - SP 
atendimentosaaet com br 



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 
TAQUARITINGA 

CONTRATO N° 045/2013 - GERENCIAMENTO DE OBRAS DE SANEAMENTO / ESGOTOS / 
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETE 

RELATÓRIO DO INC1O DAS Ali VIDADES 

N/REF.: GE-1 74-RE-A-0O1 -RO 
TAQUARI11NGA -SP 

JANEIROI20I 4 
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APRESENTAÇÃO 

Apresenta-se a seguir o "Relatório do Início das Atividades" previstas no 
Gerenciamento das Obras da Estação de Tratamento de Esgotos - ETE a ser implantada para o 
Sistema de Esgotos Sanitários (SES) da cidade de Taquaritinga, em consonância com a 
Autorização de Serviço de 03/01/21014, para o Contrato n° 045/2013, firmado em 30/12/2013, 
entre o SAAET - Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Taquaritinga e a PERTÉCNICA HSMA 
Consultoria e Projetos Ltda. 
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1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO 
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1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO 

- Agente Promotor: Governo do Estado de São Paulo / Secretaria de Saneamento e Recursos 
Hídricos / Departamento de Aguas e Energia Elétrica - DAEE 

- Agente Financeiro e Técnico: Departamento de Águas Energia Elétrica - DAEE 

- Objeto: Obras de Implantação de Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários 
de Taquaritinga (Sede) 

- Recursos: 

• Fonte: Programa Água Limpa; 
• Convênio n° 2011/33/00335.9, de 29/12/2.011; 
• Valor: R$ 14.491.618,13— Exercido 2011; 
Prazo: 24 meses 

- Agente Executor: Prefeitura Municipal de Taquaritinga - SP 

- Contrato das obras e serviços: 

• Processo licitatório: Concorrência n°011/12; 
• Contrato n°194/12, de 11/12/2.012; 
Contratado: KMG Consultoria e Engenharia Ltda.; 

• Valor: R$ 11.431.936,13; 
Prazo: 18 meses após Ordem de Serviço; 

• Ordem de Serviço de 17/12/2.012; Término: 16/06/2.014; 
Aditivo contratual de valor: R$ 2.817.533,01 (24,65%), em 31/12/2.013; 

• Valor contratual aditivado: R$ 14.249.469.14. 
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2-OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DAS OBRAS CONTRATADOS 



now  
PERTC NICA 

2—OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DAS OBRAS CONTRATADOS 

O escopo dos trabalhos é a prestação de serviços de Gerenciamento das Obras do Sistema de 
Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários de Taquaritinga (Sede), licitadas pela Prefeitura 
Municipal de Taquarftinga através da Concorrência n° 01/2012, que resultou no Contrato n° 
194/12, firmado com a empresa KMG Consultoria e Engenharia Ltda., em 11/12/2.012, no valor 
de R$ 11.431.936,13. 

Os serviços do Gerenciamento deverão fornecer suporte técnico e operacional ao Serviço 
Municipal de Agua e Esgoto de Taquaritinga - SAAET, na gestão da implantação do Sistema de 
Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários, de modo a assegurar que os projetos e obras 
sejam executados de acordo com o cronograma físico-financeiro contratados pela Prefeitura 
Municipal de Taquaritinga, com a qualidade necessária definida nos projetos, memoriais 
descritivos e pelas normas brasileiras, gerenciando de maneira confiável e eficaz as seguintes 
frentes de trabalho: 

- Fiscalização e acompanhamento das obras e adequações realizadas pelas empreiteiras para 
atendimento a alterações definidas por órgãos públicos ou equivalentes, tais como 
concessionárias de serviços públicos, dentre outros; 

- Elaboração de elementos técnicos para processos de contratação de projetos, obras e serviços; 

- Acompanhamento da elaboração e compatibilização de projetos complementares,-

Acompanhamento 

omplementares;

Acompanhamento dos cronogramas das obras das edificações; 

- Acompanhamento dos cronogramas das obras de infraestrutura e compatibilização dos 
mesmos com o cronograma geral do empreendimento; 

- Acompanhamento da execução de serviços relativos à infraestrutura, envolvendo serviços 
preliminares, terraplenagem, micro e macro drenagem, contenções, redes de abastecimento de 
água, redes coletoras de esgoto, redes de energia elétrica, pavimentação, obras de arte em 
concreto, urbanização e paisagismo que se aplicarem a implantação em foco; 

- Registro e organização do arquivo "as-built" como referência essencial para realização de 
manutenções e eventuais reparos após a implantação do empreendimento; 

- Realização de consultoria técnica especializada para solução de problemas específicos 
relacionados ao projeto, à construção ou ao licenciamento/regularização das obras; 

- Realização de atividades de Pré-Operação (Comissionamento): 

- Todos os demais serviços que venham a ser identificados como necessários para a viabilização 
do empreendimento e para atendimento das funcionalidades desejadas e estabelecidas pelo 
SAAET. 
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3- AS OBRAS CONTRATADAS 

As obras foram licitadas e contratadas pela Prefeitura Municipal de Taquaritinga com a empresa 
KMG Consultoria e Engenharia Ltda., de acordo o Projeto Básico das Obras do Sistema de 
Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários de Taquaritinga, elaborado pela empresa 
Engecorps - Corpo de Engenheiros Consultores Ltda., em DezembroI2009, contratada pelo 
Departamento de Aguas Energia Elétrica - DAEE, para a execução de Projetos de Sistemas de 
Esgoto Sanitário, dentro do Projeto Agua Limpa, Lote 1. 

Os desenhos Disposição Geral - Fl. 111 (n° Contratada 101 5-DAE-PEM-TA-A1-E061) e Locação - 
Fl. 1/1 (n° Contratada 1015-DAE-PEM-TA-A1-E069) apresentados no Capítulo 5 à frente, ilustram 
parcialmente o Projeto Básico das Obras do Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos 
Sanitários de Taquaritinga, elaborado pela Engecorps - 1212009. 

Ao longo da execução das obras, o Projeto Básico Engecorps - 12/2.009 foi revisado pela KMG, 
em função, entre outras justificativas, para atender as demandas projetadas para a população 
urbana de Taquaritinga, evoluídas a partir dos dados populacionais atualizados disponibilizados 
pelo Censo IBGE/2.010. 

O quadro 1 a seguir discrimina as Obras do Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos 
Sanitários de Taquaritinga (Sede), licitadas e contratadas com KMG, bem como, valores aditados 
ao contrato em função da revisão do Projeto Básico. 

- Quadro 1 - Obras do Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários de Taquaritinga 

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 
VALORES CONTRATUAIS (R$) 

ORIGINAL COM ADITIVO 

1 EMISSÁRIO BRUTO EMBO1 32.367,61 24.883,38 

2 EEE ANAL 732.407,51 870.040,40 
3 LINHA DE RECALQUE 138.24942 101.659,03 
4 MOVIMENTO DE TERRA ETE 329.817,66 329.817,66 
5 GUARITA 38.884,13 39.272,44 

6 ADMINISTRAÇÃO 167.384,94 160.426,38 
7 GRADEAMENTO E DESARENAÇÃO 586.074,91 557236,70 
8 REATORES ANAERÓBICOS 1 E 2 1.842.451,97 3.164.878,20 
9 FILTROS BIOLÓGICOS 1 E 2 1.738.586,37 2.527.587,55 
10 DECANTADORES SECUNDÁRIOS 1 E2 1.066.535,54 1.704.851,46 
11 EE DE RECIRCULAÇÃO 485.284,77 612.831,78 
12 CÂMARA DE CONTATO 382.806,39 382.806,39 
13 CASA DE DESIDRATAÇÃO DE LODO 306.118,28 303.71 5,24 
14 EE DE LODO ADENSADO 70.946,26 74.582,26 
15 ADENSADOR DE LODO 154.552,19 000 
16 TANQUES DE HIPOCLORITO 151.058,56 151.058,56 
17 EFLUENTE FINAL 415.844,16 184.121,55 
18 INTERLIGAÇÕES DO SISTEMA 582.679,84 737.470,25 
19 SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 44.414,70 47.836,89 
20 SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL 257.978,71 207.325,28 
21 CAJXAS DE FLUXO 1, 2 E 3 393.197,26 417.382,13 
22 URBANIZAÇÃO DA ETE 834.620,53 723.344,73 
23 SERVIÇO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 574.674,42 574.674,42 
24 SUPERVISÃO E CONTROLE 105.000,00 105.000,00 
25 PROJETO 0,00 60.000,00 
26 SISTEMA DE DRENAGEM SUBTERRÂNEA 0,00 186.666,46 

VALOR TOTAL 11.431.936,13 14.249.469,14 
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4— A POSIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO DAS OBRAS 

A planilha à frente, indica a posição física e financeira das Obras do Sistema de Afastamento e 
Tratamento de Esgotos Sanitários de Taquaritinga (Sede), no Mês de Janeiro/2.014, quando da 
realização da Medição n° 13 das Obras e Serviços, referentes ao período compreendido entre 01 
e 31/12/2.013, com a contratada KMG. 
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5-DESENHOS 
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5— DESENHOS 

"Relação de Desenhos" 

Item Título N° Desenho Contratada Escala Formato Rev. 

1 
DAEE - TAQUARiTINGA - ESTAÇÃO DE 
TRATAMENTO DE ESGOTO - 
DISPOSIÇÃO GERAL - A. 01/01 

1015-DAE-PEM-TA-A1-E061 1:2.500 Ai O 

2 
DAEE - TAQUARITINGA - ESTAÇÃO DE 
TRATAMENTO DE ESGOTO - 
LOCAÇÃO. FI. 01/01 

1015-DAE-PEM-TA-A1-E069 1:750 Ai O 
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PONTO COTADO 

ESTACA DO PROJETO 

FURO DE SONDAGEM 

N° 

DAEE 

SECRETARIA DE SANEAMENTO E ENERGIA 

DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA 

EXECUÇÃO DE PROJETOS DE SISTEMAS DE ESGOTO SANITÁRIO 
PROJETO ÁGUA LIMPA 

LOTE 1 

TAQUARITINGA 
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 

DISPOSIÇÃO GERAL 

REV.: 
	

FL.: 

O 	 1/1 

N° CONTRATADA 

101 5-DAE-PEM-TA-A1 -E061 

ESCALA 

1:2500 



CONVENÇÕES 

ÁREA A IMPLANTAR -1' ETAPA 

ÁREA A IMPLANTAR 2 ETAPA 

TALUDE 

BREJO 

- CERCA A IMPLANTAR 

LIMITE DAAPP 

- LIMITE DA ÁREA DE BREJO 

- LINHA DE TRANSMISSÃO - LT 

- VEGETAÇÃO A IMPLANTAR 

a
15 

-CURVAS os NiVEL 

SECRETARIA DE SANEAMENTO E ENERGIA 

DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA REV.: 

o 

FL.: 

1/1 
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE SISTEMAS DE ESGOTO SANITÁRIO 

PROJETO ÁGUA UMPA 
LOTE 1 

N° CONTRATADA 

101 5-OAE-PEM-TA-A1-E069 

TAQUARITINGA 
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 

LOCAÇÃO 

ESCALA: 

í:TSiI DAEE 



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 
TAQUARITINGA 

ti.  

Protocolo 	000141 / 2014 
SERViÇO ALJTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAQUARITINGA 
PERTÉCNICA CONSULTORIA E PROJETOS S1S LTDA 

05/02/2014 	 1416:56 

CONTRATO 4572013 - RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO DE 

CONTRATO N° 045/2013 - GERENCIAMENTO DE OBRAS DE SANEAMENTO / ESGOTOS / 
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETE 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL —24 A 28/01/2014 

NJREF.: GE-174-RE-AS-001-RO 
TAQUARITINGA -SP 

JANEIRO/201 4 

PERTÉC NICA 



PERTCNICA 

APRESENTACÃO  

Apresenta-se a seguir o Relatório de Acompanhamento Semanal, das atividades 
previstas no Gerenciamento das Obras da Estação de Tratamento de Esgotos - ETE a ser 
implantada para o Sistema de Esgotos Sanitários (SES) da cidade de Taquaritinga, em 
consonância com a Autorização de Serviço de 03/01/21014, para o Contrato n° 045/2013, 
firmado em 30/12/2013, entre o SAAET - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga e 
a PERTECNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda. 

O principal objetivo deste relatório é propiciar ao SAAET, o acompanhamento 
físico das obras na semana de 24 a 28/01/2014. 
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íNDICE 

1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO 

2 - ATIVIDADES NA SEMANA DE 24 A 28/01/2014 

3- DOCUMENTÁRIO FOTOGRÁFICO 
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1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO 

- Programa: Água Limpa 

- Agente Promotor: Governo do Estado de São Paulo / Secretaria de Recursos Hídricos e 
Saneamento 

- Agente Financeiro e Técnico: Departamento de Águas Energia Elétrica - DAEE 

Objeto: Implantação de Estação de Tratamento de Esgotos - ETE 

- Recursos: 

• Fonte: Programa Água Limpa; 
• Valor: R$; 
• Contrato n°; 
• Vigência: 

- Agente Executor: Prefeitura Municipal de Taquaritinga 

• Prazo: 14 meses; 
• Inicio:. 

Contratados 

• Gerenciamento das obras: 
Pertécnica HSMA Consultoria e Projetos S/S Ltda. 
Valor: R$ 491 .649,00. 

• Obras e serviços: 
KMG Consultoria e Engenharia Ltda. 
Valor: R$ 14.249.469,14. 



noer  
PERTC N 1 CA 

6 

2- ATIVIDADES NA SEMANA DE 24 A 2810112014 
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2—ATIVIDADES NA SEMANA 24 A 28/01/2014 

No período de 24 a 28/01/2014, as atividades da Gerenciadora constaram das 

seguintes atividades: 

1) Acompanhamento da construção civil das unidades 

- Desarenador 
• Regularização e acabamento das paredes. 

- Filtros Biológicos 
• Limpeza das áreas internas dos Filtros 1 e 2,-

Colocação 
;

Colocação das armaduras e concretagem das placas dos filtros. 

- Estação Elevatória de Recirculação 
- Lançamento do concreto magro de lastro de fundo; 
- Colocação das armaduras da laje de fundo e paredes. 

- Caixas de Manobras 
Locação e escavação do terreno para implantação da Caixa de Manobra 1; 
Lançamento do concreto magro de lastro de fundo da Caixa de Manobra 2. 

- Tanque de Contato 
Concretagem das paredes externas; 

• Colocação das formas das paredes internas. 

- Caixas de Fluxos 
- Laje superior da Caixa 3. 

2) Dados gerais 

- Em média a obra contou com 39 operários, trabalhando em 2 turnos, das 7:00 as 11:00h e 

12:00 às 16:00h. 

- Não foram constatadas chuvas. 
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3 - DOCUMENTÁRIO FOTOGRÁFICO 

L 	  



1 Data: 28/01114 Arquivo: 104520 Foto: 01 

Descri ão: Concreta.em das placas dos Filtros 

Descrição: Desarenador— Regularização e acabamento das paredes 

9 
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Arquivo: 105300 Foto: 03 Data: 28/01/14 

Descrição: Limpeza dos filtros 

1' 
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Arquivo: 105545 Foto: 06 Data: 28/01/14 

Descrição: EE-Recirculação 

11 

PERTÉC N 1 CA 



1 Data: 28/01/14 Arquivo: 105823 Foto: 07 

Descrição: Tanque de Contato 
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 
TAQUARITI NGA 

CONTRATO N° 045/2013 - GERENCIAMENTO DE OBRAS DE SANEAMENTO / ESGOTOS / 
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETE 

RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES - PERÍODO 03 A 31/01/2.014 

N/REF.: GE-174-RE-MA-001-RO 
TAQUARITINGA - SP 

FEVEREIRO/2014 

F 
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APRESENTAÇÃO  

Apresenta-se a seguir o "Relatório Mensal das Atividades - Período 03 a 
31/01/2.014" desenvolvidas no Gerenciamento das Obras da Estação de Tratamento de Esgotos 
- ETE a ser implantada para o Sistema de Esgotos Sanitários (SES) da cidade de Taquaritinga, 
em consonância com a Autorização de Serviço de 03/01/21014, para o Contrato n° 045/2013, 
firmado em 3011 212013, entre o SAAET - Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Taquaritinga e 
a PERTECNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda. 



e 
PERTÉC NICA 

ÍNDICE 

1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO 

2 - OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DAS OBRAS CONTRATADOS 

3 - AS OBRAS CONTRATADAS 

4 - ATIVIDADES NO PERÍODO 03 A 31/0112014 
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1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO 

- Agente Promotor: Governo do Estado de São Paulo / Secretaria de Saneamento e Recursos 
Hídricos / Departamento de Aguas e Energia Elétrica - DAEE 

- Agente Financeiro e Técnico: Departamento de Águas Energia Elétrica - DAEE 

- Objeto: Obras de Implantação de Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários 
de Taquaritinga (Sede) 

- Recursos: 

Fonte: Programa Água Limpa; 
• Convênio n°2011/33/00335.9, de 29/12/2.011; 
Valor: R$ 14.491.618,13— Exercício 2011; 
Prazo: 24 meses 

- Agente Executor: Prefeitura Municipal de Taquaritinga - SP 

- Contrato das obras e serviços: 

Processo licitatório: Concorrência n°011/12; 
• Contrato n° 194/12, de 11/1212.012; 
• Contratado: KMG Consultoria e Engenharia Ltda.; 
• Valor: R$ 11.431.936,13; 
Prazo: 18 meses após Ordem de Serviço; 
Ordem de Serviço de 17/12/2.012; Término: 16/06/2.014; 

• Aditivo contratual de valor: R$ 2.817.533,01 (24,65%), em 31/12/2.013; 
• Valor contratual aditivado: R$ 14.249.469,14. 
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2-OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DAS OBRAS CONTRATADOS 
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2 - OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DAS OBRAS CONTRATADOS 

O escopo dos trabalhos é a prestação de serviços de Gerenciamento das Obras 
do Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários de Taquaritinga (Sede), licitadas 
pela Prefeitura Municipal de Taquaritinga através da Concorrência n° 01112012, que resultou no 
Contrato n° 194/12, firmado com a empresa KMG Consultoria e Engenharia Ltda.. 

Os serviços do Gerenciamento deverão fornecer suporte técnico e operacional ao 
Serviço Municipal de Agua e Esgoto de Taquaritinga - SAAET, na gestão da implantação do 
Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários, de modo a assegurar que os 
projetos e obras sejam executados de acordo com o cronograma físico-financeiro contratados 
pela Prefeitura Municipal de Taquaritinga, com a qualidade necessária definida nos projetos, 
memoriais descritivos e pelas normas brasileiras, gerenciando de maneira confiável e eficaz as 
seguintes frentes de trabalho: 

- Fiscalização e acompanhamento das obras e adequações realizadas pelas empreiteiras para 
atendimento a alterações definidas por órgãos públicos ou equivalentes, tais como 
concessionárias de serviços públicos, dentre outros; 

- Elaboração de elementos técnicos para processos de contratação de projetos, obras e serviços; 

- Acompanhamento da elaboração e compatibilização de projetos complementares; 

- Acompanhamento dos cronogramas das obras das edificações; 

- Acompanhamento dos cronogramas das obras de infraestrutura e compatibilização dos 
mesmos com o cronograma geral do empreendimento; 

- Acompanhamento da execução de serviços relativos à infraestrutura, envolvendo serviços 
preliminares, terraplenagem, micro e macro drenagem, contenções, redes de abastecimento de 
água, redes coletoras de esgoto, redes de energia elétrica, pavimentação, obras de arte em 
concreto, urbanização e paisagismo que se aplicarem a implantação em foco; 

- Registro e organização do arquivo "as-built" como referência essencial para realização de 
manutenções e eventuais reparos após a implantação do empreendimento; 

- Realização de consultoria técnica especializada para solução de problemas específicos 
relacionados ao projeto, à construção ou ao licenciamento/regularização das obras; 

- Realização de atividades de Pré-Operação (Comissionamento): 

- Todos os demais serviços que venham a ser identificados como necessários para a viabilização 
do empreendimento e para atendimento das funcionalidades desejadas e estabelecidas pelo 
SAAET. 
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3- AS OBRAS CONTRATADAS 
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3- AS OBRAS CONTRATADAS 

As obras foram licitadas e contratadas pela Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
com a empresa KMG Consultoria e Engenharia Ltda., de acordo o Projeto Básico das Obras do 
Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários de Taquaritinga, elaborado pela 
empresa Engecorps - Corpo de Engenheiros Consultores Ltda., em Dezembro/2.009, contratada 
pelo Departamento de Aguas Energia Elétrica - DAEE, para a execução de Projetos de Sistemas 
de Esgoto Sanitário, dentro do Projeto Água Limpa, Lote 1. 

Ao longo da execução das obras, o Projeto Básico Engecorps - 12/2.009 foi 
revisado pela KMG, em função, entre outras justificativas, para atender as demandas projetadas 
para a população urbana de Taquaritinga, evoluídas a partir dos dados populacionais atualizados 
disponibilizados pelo Censo IBGE/2.010. A KMG subcontratou a revisão dos projetos com a 
empresa Sistemas Ambientais Engenharia, Consultoria e Saneamento Ltda. 

O desenho Implantação - FI. 1/1 (fornecido pela KMG) apresentado no Capítulo 6 à 
frente, ilustra o projeto revisado mostrando as alterações feitas- 0 

 quadro 1 a seguir discrimina as Obras do Sistema de Afastamento e Tratamento 
de Esgotos Sanitários de Taquaritinga (Sede), licitadas e contratadas com KMG, bem como, 
valores aditados ao contrato em função da revisão do Projeto Básico. 

- Quadro 1 - Obras do Sistema de Afastamento e Tratamento de Esciotos Sanitários de Taquaritinqa 

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 
VALORES CONTRATUAIS (R$) 
ORIGINAL COM ADITIVO 

1 EMISSÁRIO BRUTO EMBO1 32.36761 24.883,38 
2 EEE FINAL 732.407,51 870.040,40 
3 LINHA DE RECALQUE 138.249,42 101.659,03 
4 MOVIMENTO DE TERRA ETE 329.817,66 329.817,66 
5 GUARITA 38.884,13 39.272,44 
6 ADMINISTRAÇÃO 167.384,94 160.426,38 
7 GRADEAMENTO E DESARENAÇÃO 586.074,91 557.236,70 
8 REATORES ANAERÓBICOS 1 E 2 1842.451,97 3.164.878,20 
9 FILTROS BIOLÓGICOS 1 E2 1.738.586,37 2.527.587,55 
10 DECANTADORES SECUNDÁRIOS 1 E 2 1.066.535,54 1.704.851,46 
11 EE DE RECIRCULAÇÃO 485.284,77 612.831,78 
12 CÂMARA DE CONTATO 382.806,39 3.82.806,39 
13 CASA DE DESIDRATAÇÃO DE LODO 306.118,28 303.715,24 
14 EE DE LODO ADENSADO 70.946,26 74.582,26 
15 ADENSADOR DE LODO 154.552,19 0.00 
16 TANQUES DE HIPOCLORITO . 151058,56 151.058,56 
17 EFLUENTE FINAL 415.844,16 184.121,55 
18 INTERLIGAÇÕES DO SISTEMA 582.679,84 737.470,25 
19 SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 44.414,70 47.836,89 
20 SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL 257.978,71 207.325,28 
21 CAIXAS DE FLUXO 1, 2 E 3 393.197,26 417.382,13 
22 URBANIZAÇÃO DA ETE 834.620,53 723.344.73 
23 SERVIÇO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 574.674,42 574.674,42 
24 SUPERVISÃO E CONTROLE 105.000,00 105.000,00 
25 PROJETO 0.00 60.000,00 
26 SISTEMA DE DRENAGEM SUBTERRÂNEA 0,00 186.666,46 

VALOR TOTAL 11.431.936,13 14.249.469,14 
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4- ATIVIDADES NO PERÍODO 03 A 31101/2014 

4.1 - Equipe Técnica 

O quadro a seguir, indica a relação nominal e qualificação dos profissionais de 
nível superior componentes da equipe técnica alocada para o mdesenvolvimento das atividades 
da Gerenciadora no período de 03 a 31/01/14: 

NOME FORMAÇÃO 
CATEGORIA 

PROFISSIONAL 
EXPERIÊNCIA 

(ANOS) 
QUALIFICAÇÃO 

Francisco José Justo Enga  Sanitária Eng° Senior 30 
Responsabilidade técnica 
do contrato e do 
gerenciamento das obras 
Coordenação do  
gerenciamento de obras 

Francisco M. Raposo Enga Civil Eng° Senhor 36 

Maurício Lopes 
Brandão 

Enga Civil Eng° Senhor 21 
Consultoria e 
gerenciamento de obras 
de Saneamento Ambiental 

Guilherme Georgetti 
Femandes 

Enga 
Ambiental 

Enga Júnior 03 Gerenciamento de obras
de Saneamento Ambiental 

4.2 - Atividades desenvolvidas pela Gerenciadora no período de 03 a 31/01/2014: 

4.2.1 - Reuniões de trabalho com o SAAET 

- Recebimento de documentos do Contrato n° 194/12, de execução das obras com a empreiteira 
KMG, constando: 

• Medições da 4  a 9a; 

• Cópia do Contrato n° 194/1 2; 
CD contendo o Projeto Básico das Obras do Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos 

Sanitários de Taquaritinga, elaborado pela empresa Engecorps - Corpo de Engenheiros 
Consultores Ltda. Dezembro/2.009; 

Planilhas orçamentárias atualizadas. 
• Diário de obra - A KMG comunicou que embora exista, não está sendo utilizado, justificado pelo 
relacionamento frequente e facilidade de comunicação entre os envolvidos. Em Ata de Reunião 
de 15/01/14, foi exposto e aceito por todos que o mesmo venha a ser utilizado e que seja o 
principal elemento de comunição entre os envolvidos 

4.2.2 - Acompanhamento da construção civil das unidades 

- Desarenador 
Regularização e acabamento das paredes. 

--> Filtros Biológicos 
- Limpeza das áreas internas dos Filtros 1 e 2; 
- Colocação das armaduras e concretagem das placas dos filtros. 

- Estação Elevatória de Recirculação 
- Lançamento do concreto magro de lastro de fundo; 
- Colocação das armaduras da laje de fundo e paredes 
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- Caixas de Manobras 
- Locação e escavação do terreno para implantação da Caixa de Manobra 1; 
- Lançamento do concreto magro de lastro de fundo da Caixa de Manobra 2 

- Tanque de Contato 
- Concretagem das paredes externas; 
- Colocação das formas das paredes internas. 

-?Caixas de Fluxos 
- Armadura e concretagem da laje superior da Caixa 3, 

4.2.3 - Dados gerais da obra 

- Em média a obra contou com 39 operários, trabalhando em 2 turnos, das 7:00 as 12:00h e 
13:00 às 17:00h. 

- Não foram constatadas chuvas. 

- Todos operários estavam com EPVs. 

- No período não ocorreram acidentes de trabalho. 

4.2.4 -. Acompanhamento Físico-Financeiro das Obras e Serviços 

A planilha à frente, indica a posição física e financeira das Obras do Sistema de 
Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários de Taquantinga (Sede), quando da realização 
da Medição n° 14 das Obras e Serviços, referentes ao período compreendido entre 01 e 
31/01/2.014, com a contratada KMG 



~OS (U) 
REAL 	NO 

TOTAL. 
REAL 	ANTEOR REAUL NO 

moco (%) 

RFA I7 TOTAL( 

Mi 
0.00 21,90 0.096 0.00% 0,09% 
0.00 283.483,45 32,58% 0.00% 32.58% 
0.00 64,18 0.06% 0.00% 0,06% 
0.00 288.612.92 87.51% 0.00% 87.51% 
0.00 36.604.52 93.21% 0.00% 9321% 
0,00 153.816,45 96.88% 0,00% 95.88% 
0.00 370.738,22 66.53% 0.00% 66.53% 

1.062.556,07 2.839.552,63 56,15% 33.57% 89,72% 
102.38029 2.300.802.14 86,98% 4,05% 91,03% 
185299,22 1.585.461,57 82,13% 10,87% 93,00% 

0,00 256.840,54 41,91% 0.00% 41,91% 
0.00 351.773,90 91,89% 0.00% 91,89% 
0.00 125.896,60 41.45% 0.00% 41.45% 
0,00 34461,99 4621% 0,00% 46,21% 
0.00 0,00 0,00% 0,00% 0.00% 
0.00 88.630,57 57.35% 0.00% 57.35% 
0.00 1.106,93 0.60% 0,00% 0.60% 
0,00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 
0.00 3.963.78 829% 0.00% 829% 
0.00 113.710,21 54.85% 0.00% 54.85% 
0.00 351.627,95 8425% 0.00% 8425% 
0.00 503.676,95 69,63% 0.00% 69.63% 
0.00 0.00 0.00% 0.00% 0,00% 
0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 
0.00 60.000.00 100.00% 0,00% 100.00% 
0,00 181252,20 97,10% 0,00% 97,10% 

9,48% 89.89% 
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Descrição: Concretagem das placas dos Filtros 

Foto: 01 Data: 28!01f 14 Arquivo: 104620 
Descri ão: Desarenador - Re. ularizacão e acabamento das saredes 
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Arquivo: 105300 Data: 2801 14 Foto: 0:3 
Descrição: Limpeza dos filtros 
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Foto: C6 Data: 28:014 Arquivo: 105545 

Descrição: Caixa de Manobra 2 

1 

Descrição: EE-Recircuaçào 



Foto: 07 Data: 2€./O1!14 Arquivo: 105823 
Descrição: Tanque de Contato 
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6 - DESENHOS 
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6-DESENHOS 

"Relação de Desenhos" 

Item Título N° Desenho Contratada Escala Formato Rev. 

1 Implantação - FI. 01/01 KMG s/n° 1:.500 Ai O 
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PERTÉC NICA 

DTE-00311 4 
São Paulo, 12 de Fevereiro de 2.014. 

Ao 
Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Taquaritinga - SAAET 
Rua Clineu Braga de Magalhães, 911 
CEP 15900-000 - Centro 
Taquaritinga - SP 

At.: Satoshi Yokoyama 
Superintendente 

Ref.: Contrato n° 045/2013 - Prestação de serviços técnicos especializados de 
engenharia no Gerenciamento de Obras de Saneamento / Esgotos / Estação 
de Tratamento - ETE 

Ass.: Equipe técnica alocada / Reapresentação 

Prezados Senhores (as), 

Em atenção à solicitação de V.S.as, reapresentamos no quadro a seguir, a relação 
nominal e qualificação dos profissionais de nível superior componentes da equipe técnica alocada 
para a 1a  etapa dos serviços do contrato em referência: 

NOME FORMAÇÃO 
CATEGORIA 

PROFISSIONAL 
EXPERIÊNCIA 

(ANOS) 
QUALIFICAÇÃO 

Francisco José Justo Enga Sanitária Eng° Senior 30 
Responsabilidade técnica 
do contrato e do 
gerenciamento das obras 
Coordenação do 
gerenciamento de obras Francisco M. Raposo Enga Civil Eng° Senior 36 

Brandão 
Maurício Lopes Enga Civil Eng° Senior 21 

Consultoria e 
gerenciamento de obras 
de Saneamento Ambiental 

Guilherme Georgetti 
Fernandes 

Enga 
Ambiental Enga Júnior 03 Gerenciamento de obras

de Saneamento Ambiental 

Anexos, Declarações de Individuais de Responsabilidade Técnica e Coordenação 
e, Termos de Compromissos dos profissionais alocados. 

Sendo o que nos apresenta para o momento, despedimo-nos. 

Atenciosamente, 

- 

E1ráncisco4Jsé Justo 
çio-Gerenté 

PERTÉcPIIcA I-$SMA Consultoria e Projetos Ltda. 
Rua Cõnego Eugénio Leite, 623 Ci. 42 - Pinheiros - São Paulo SP - CEP 05414-011 - Fone (11) 3081 9559 - Fax (11) 30818052 



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 
TAQUARITINGA 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Protocolo 	000165 / 2014 
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAQUARITINGA 
PERTÉCNICA CONSULTORIA E PROJETOS SIS LTDA 

14/02/2014 	 15:37:13 
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL -03.4 07/02/14 

CONTRATO N° 174/14 - GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA DO SISTEMA DE 
TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS DA CIDADE DE TAQUARITINGA 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL —03 A 07/02/2014 

NIREF.: GE-174-RE-AS-002-RO 
TAQUARITINGA -SP 

Fevereiro/2014 

PERTÉC NICA 



4, 
PERTCNICA 

2 

APRESENTACÃO  

Apresenta-se a seguir o Relatório de Acompanhamento Semanal, das atividades previstas 
no Gerenciamento das Obras da Estação de Tratamento de Esgotos - ETE a ser implantada 
para o Sistema de Esgotos Sanitários (SES) da cidade de Taquaritinga, em consonância com a 
Autorização de Serviço de 03/01/21014, para o Contrato n°045/2013, firmado em 30/12/2013, 
entre o SAAET - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga e a PERTECNICA HSMA 
Consultoria e Projetos Ltda. 

O principal objetivo deste relatório é propiciar ao SAAET, o acompanhamento físico das 
obras na semana de 03 a 07/02/2014. 
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ÍNDICE 

1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO 

2- ATIVIDADES NA SEMANA DE 03 A 07/0212014 

3- DOCUMENTÁRIO FOTOGRÁFICO 
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1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO 
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1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO 

- Programa: Água Limpa 

- Agente Promotor: Governo do Estado de São Paulo / Secretaria de Recursos Hídricos 
Saneamento 

- Agente Financeiro e Técnico; Departamento de Águas Energia Elétrica - DAEE 

- Objeto: Implantação de Estação de Tratamento de Esgotos - ETE 

- Recursos: 

• Fonte: Programa Água Limpa; 
Valor: R$; 

• Contrato n°; 
• Vigência: 

Agente Executor: Prefeitura Municipal de Taquaritinga 

• Prazo: 14 meses; 
• Início: 

- Contratados 

Gerenciamento das obras: 
Pertécnica HSMA Consultoria e Projetos S/S Ltda. 
Valor: R$ 491.649,00. 

• Obras e serviços: 
KMG Consultoria e Engenharia Ltda. 
Valor: R$ 14.249.469,14. 
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2- ATIVIDADES NA SEMANA DE 03 A 07/02/2014 
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2— ATIVIDADES NA SEMANA 03 A 07/0212014 

No período de 03 a 07/02/2014, as atividades da Gerenciadora constaram das seguintes 
atividades: 

( 

1) Acompanhamento da construção civil das unidades 

( 	 - Desarenador 
- Regularização e acabamento das paredes; 
- Reaterro entorno da unidade. 

- Filtros Biológicos 
- Limpeza da área interna do Filtro 2 
- Colocação das armaduras e concretagem das placas dos filtros. 

- Estação Elevatória de Recirculação 
-Colocação das formas da parede. 

- Caixas de Manobras 
- Montagem das armaduras das Caixas de Manobra 1 e 2. 

- Tanque de Contato 
-Colocação das formas das paredes internas. 

- Caixas de Fluxos 
- Término da concretagem da laje superior da Caixa 3. 

) Tanque de Hipoclorito 
- Locação e escavação para implantação do Tanque de Hipoclorito; 
- Corte e dobra das armaduras. 

2)Dados gerais 

- Em média a obra contou com 41 operários, trabalhando em 2 turnos, das 7:00 as 12:00h e 
13:00 às 17:00h 

- Não foram constatadas chuvas. 
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3- DOCUMENTÁRIO FOTOGRÁFICO 



Descri ão: Armaduras das placas do filtro. 

Arquivo: 131840 Foto: 01 Data: 05/02/14 
Descrição: Desarenador - Acabamento das paredes e Reaterro, 

1' 
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Descrição: Concreta sem da iae da caixa defluxo 3. 

lo 

PERTECN ICA 



Descri ão: Armadura da caixa de manobra 2. 

11 

PERTCN ICA 

Descrição: Armadura da caixa de manobra 1. 

 

Foto: 06 	 Data: 05/02/14 Arquivo: 133304 



Descri ão: Formas da esta -o elevatória de recircufa ão. 

Ar. uivo: 133550 Foto: 08 Data : 05/02/14 

-- 	- -- - 	 - -.--- 	- 	e'r 	- 	- 	-------- 	 - 	- 

Descri ão: Monta,  em das formas das saredes internas do tanu ue de contato. 

4, 
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Descrição: Loca ão do tan • ue de hipoclorito 

13 
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DTE-004/14 
São Paulo, 18 de Fevereiro de 2.014. 

Ao 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga - SAAET 
Rua Clineu Braga de Magalhães, 911 
CEP 15900-000 - Centro 
Taquaritinga - SP 

At.: Satoshi Yokoyama 
Superintendente 

Ref.: Contrato n° 045/2013 - Prestação de serviços técnicos especializados de 
engenharia no Gerenciamento de Obras de Saneamento/ Esgotos/ Estação 
de Tratamento - ETE 

Ass.: Relatório Mensal do Acompanhamento Físico e Financeiro / Apresentação 
Mês 01/2.014 (RO) 

Prezados Senhores (as), 

Vimos com o presente, encaminhar a VS.as, para apreciação e considerações, 01 
(uma) via impressa e 01 (uma) via em arquivo digital (extensão .pdf), do relatório de mensal do 
acompanhamento físico e financeiro das obras da Estação de Tratamento de Esgotos (ETE), 
objeto do contrato em referência, conforme discriminação a seguir: 

- Relatório Mensa' do Acompanhamento Físico e Financeiro - Mês 01/2014, Revisão O (N/Ref.: GE-174-RE-
AM-001-RO). 

Sendo o que nos apresenta para o momento, despedimo-nos. 

Atenciosamente, 

J t 

Eng'. Fràncisco 4  sé Justo 

PERTECNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda. 
Rua Cônego Eugênio leite, 623- Cj. 42 - Pinheiros São Paulo - SP - CEP 05414-011 Fone (11) 30819559 - Fax (11) 3081.8052 
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DAF-005/14 
São Paulo, 18 de Fevereiro de 2.014. 

Ao 
Serviço Autónomo de Água e Esgoto de Taquaritinga - SAAET 
Rua Clineu Braga de Magalhães, 911 
CEP 15900-000-Centro 
Taquaritinga - SP 

At.: Satoshi Yokoyarna 
Superintendente 

Ref.: Contrato n° 045/2013 - Prestação de serviços técnicos especializados de 
engenharia no Gerenciamento de Obras de Saneamento / Esgotos / Estação 
de Tratamento - ETE 

Ass.: Medição dos serviços / Medição 01 - Apresentação e pedido de liberação 
para o pagamento / Envio de nota, guias recolhidas de encargos sociais e 
tributários 

Prezados Senhores (as), 

Vimos com o presente, apresentar a V.S.as e solicitar liberação para o pagamento, 
da Medição 01 dos serviços realizados no mês 01/2.014, correspondentes a R$ 33.162,46 (trinta 
e três mil, cento e sessenta e dois reais e quarenta e seis centavos), conforme desembolso 
previsto nos Cronogramas Físico e Financeiro do contrato em referência. 

Aproveitamos a oportunidade, para encaminhar em anexo: 

- Nota de Débito de Serviços Profissionais n° 211 para o pagamento dos serviços prestados; 

- Cópias das guias de recolhimentos dos encargos sociais exigíveis - GRF FGTS competência 
01/2.014 e GPS INSS competência 12/2.013; 

- Cópia da guia de recolhimento do Imposto Sobre Serviços (ISS) incidente no mês 1212.013, 
relativa ao 41  Trimestre (Outubro, Novembro e Dezembro) de 2.013, a qual reflete a totalidade do 
referido imposto devido por esta empresa, informando que somos prestadores de serviços 
inscritos na cidade de São Paulo, sob a forma de sociedades de profissionais, de acordo com Art. 
15, da Lei Municipal 13.701/03 (Declaração Cadastral i0001376/2014 em anexo) e, na forma 
definida em lei, conforme Portaria SF 014/2004, o ISS deve ser recolhido trimestralmente 
(próximo recolhimento: trimestre dos meses 01, 02 e 03/2.014, em 10/04/2.014). Maiores 
informações, poderão ser obtidas no sítio da PMSP e respectivo endereço: 
http://www. prefeiturasp. gov. br/cidade/secretarias/financasiservicosiiss. 

Sendo o que nos apresenta para o momento, despedimo-nos. 

Atenciosamente, 

Eng°Ftânciscdj osé Justo 
Sócio _G 

PERTCNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda. 
Rua Cónego Eugênio Leite, 623- Ci. 42- Pinheiros- são Paulo - SP - CEP 05414-011 Fone(11)3081.9559- Fax (1 1) 3081.8052 



1&2.'2014 

Prefeitura do Município de São Paulo 
Secretaria Municipal de Finanças 

Departamento de Arrecadação e Cobrança 

Declaração Cadastral 

Dedaração n0  i 001376/2014 

Nome/Rao PERTEC NICA CONSULTORIA E PROJETOS SOCIEDADE 
Social 	SIMPLES LIMITADA 

C.C.M. 	: 2.214.104-9 

O contribuinte em epígrafe encontra-se enquadrado, para fins do disposto no art. 
10 da Lei n°13.701, de 24 de dezembro de 2003, na condição abaixo indicada: 

Sociedade constituída na forma do parágrafo 11  do artigo 151  da Lei n 
13.701/03. 

Emitida via Internet em : 18/02/2014 

Observacões: 

Esta declaração possui validade de três meses a contar de sua data de 
expedição. 

Esta declaração não possui validade como certidão negativa de tributos 
mobiliários. Certidões on une de tributos mobiliários devem ser requeridas 
no site "http://www3.prefeitura.sp.gov.br/certidao/ctm_meflU.htm". 

A autenticidade desta declaração poderá ser confirmada no site da 
Prefeitura de São Paulo (http:I/www.prefeitura.sp.gov.br). 

htt 	;i'w 3pteftura.sp.g 0v tx 	_cdeccadJnC0veCLaS2 1/2 
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GPS - Guia da Previdência Social 120022014 15:38:41 

   

sisca - S:STS't; 3E nroL'.cOS BANCO DO BRASIL 
I.i/.2 24 - 	AUTOA7NDI)4E$TO 	- 15.38.44 
5$03IESC6 	 0006 

COMPROVANTE DE PAGAMENTO 

t...31!3ERIO DA FREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL 
TNST1TYTC NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

SUIA DA ?R.1EN.A SOCIAL - GPS 

PERTECNICA C E F S-C LI 
i.»CIA: 'i06-3 COKTA 	 6C8-4 

c,rc-C 11C PAGAMENTO 
C):4PEí3I'4C iA 

DA.Á L.O 	AiElTO 
O INSS 

"ALOR 'rAs TIDADES 
AXJ7RCS/)4IJLTA 

2100 
.2.12013 

73567271330179  
12/C2/2014 

.765,57 
331,54 
180,14 

2.277,25 

JMZNTC: 021203 
.;I:T:cA-Ao STSBB: 	F.351.A3A.2A3.COC.78?i 

:IA E).?RE3AD0 

- S:sTNA DE INFORMACOES BANCO 10 BRASIL 
/022O4 - 	ÃUTOATENDI!4EHTO 	- 15.38.44 

0006 

1E 

DA ?REv:DE)c:A E ASS:sTEC!A so::A1. 
:.17iTC NAC1ONA:. DO SEGURO SOCIAl. 

DA BAEVIENCA SOCIAl. - G?S 

C - e £-C LI 

l. 1AA1-.EiT 

;:;. 	PAHLNTc. 
:A:OR ;C 1N$S 

AL3P )•JI3AS  ENTIDADES 
A:zR .1:14. J)RCS/MU..TA 

2103 
2/2012 

356200I'5 
12/02:2014 

'€5, 57 
331,54 
180,14 

2.277,25 

021203 
:-Fr..1AO 5 :sBB: 	F.B'.AlA.2Al.00C.78A 

• ;:., Cc:M16L;NTE 

T'anSaÇ3O efetuada com sucesso por .J1950079 FRANCISCO JOSE Jt.TO. 

Servo Ce AtenOwiento ao Conswridor - SACO" 729 0722 
	

OuvKk)ria B9 0800 729,5678 
Para defienIes auditivos 0800 729 0088 

1/1 nSes7f3972af39459394017a7ff5b3O43&c*6125.6126.6174&COt1oOCia 16819 
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FGTS / DAS Simples Nacional 

- SISTEMA DE INFORMACCES BANCO DO BRASIL 
7/02,2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.19.26 

6o30€8O6 

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO 

ENTE: PERTECNICA C E ? S-C LT 
kV'CT: 806-3 CONTA: 	 608-4 
FI'JAO POR: FRANCISCO i JUSTO 

FGTS ARRECAOACAO GRF 
:i:qõ ct& Rôr:as 	85860000004-) 	55890179340-0 

2075650508 7-7 36672710001-9 
iç pagamento 	 07/02/2014 

73667271/0001-19 
4P.TENCA 01/204 

• KEC)LHIMEflTO 
07/C212014 

A 	's:ro 	 455,89 
455,89 

tc ageiziado. 
A:cm.»lu: Esta transação esta s;ei:a a avaliação 
e SegUranÇ& e será processada após análise. 

;.mprvte riefin.tiv.= soene sera em:t:o 
ps a quitarao. 

Transação efetuada com sucesso por J1950019 FRAPOSCO JOSE JLTO. 

~Ixoi bb co /a/noticJabbnSessa=deb2444b1bC73031353e573b349&CO 	JS6l25,6l26.6l74&ctxJNOtIcJa 16819 	 1/1 



VETE 
FLO0 W OPA 00 TUW0 0( &WO 

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 

GERADA EM 26/01/2014 - 10:45:50 

GFIP - SEFIP 8.40 

014A7ÀC SOCIAIJNOME 

PERTECNICA HSMA CONSUL PROJ LIMITADA 

02-000/TELEFONE 

(0011)30612549 

03-FPAS 

507 

04-SIMPLES 

1 

05-REMUNERAÇÃO 

5.698.73 

06-07DB TRABALHADORES 

2 

07-AL)OUOTA FGTS 

8 

08-COO RECOLHIMENTO 

115 

09-ID RECOLHIMENTO 

017980-9 

10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 

73.667.271/0001-79 

11-COMPETÊNCIA 

01/2014 

12-DATA DE VALIDADE 

07/02/2014 

13-DEPÓSITO * CONTRIB SOCIAL 14-ENCARGOS 15-TOTAL A RECOLHER 

455,89 0,00 455,89 

"VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 0710212014- 

858600000047 558901791400 207565050877 366727100019 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 

F13 T E 
'Q C€ 3PNT 	TM20 r 

GFIP SEFIP 8.40 

GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 

GERADA EM 26/0112014 - 10:45:50 

01-RAZÃO SCCIAL'NOME 

PERTECNICA HSMA CONSUL PROJ LIMITADA 

02-000/TELEFONE 

(0011)30612549 

03-FPAS 

507 

04-SIMPLES 

1 

05-REMUNERAÇÃO 

5.698,73 

06-OTDE TRABALHADORES 

2 

07-ALÍCU0tA FGTS 

8 

08-COO RECOLHIMENTO 

115 

09-ID RECOLHIMENTO 

017980-9 

10- NSCRIÇAO/TIPO (8) 

73.667.271/0001-79 

11-COMPETÊNCIA 

01/2014 

12-0ATA DE VALIDADE 

07/02/2014 

13-DEPÓSITO • CONTRIB SOCIAL 
	

14-ENCARGOS 
	

15-TOTAL A RECOLHER 

455,89 
	

0,00 
	

455,89 

"VALOR FGTS A RECOLHER ATE O DIA 07102/2014- 

858600000047 558901791400 207565050877 366727100019  AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 

  

111111111111111111 11 1111111111111111 
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Emissão de comprovantes 17101/2014 1359.44 

SISDB - SISTEMA 
DE !NFORI4ACOES BANCO DO BRASIL 

17/01/2014 - 	AUTOATENDIMENTO 	- 13.59.46 
6806306806 	SEGUNDA VIA 	 0005 

C0I4PROVR3T! DE PAGAMENTO 

CLIENTE: PERTECIIICA C E 2 S-C 1.? 
AGENCIA: 6806-3 CONTA: 

Cosv.nio 	PREP 1(011 SAO PAULO 

608-4 

Codiqo do Barras 81620000005-6 81670000552-2 
01-401100700-3 00022647656-2 

dta do pÕ9aeto 10/01/2014 
TRrum I.S.S. - AUTO LANÇADO. 
Valor Total 581.67 

DOCUMENTO: 	011001 
AUTENTICAM SISBB: E.75F.345.057. 163.I'9C 

Trans~ efeiada com sucesso por J1960079 FRANCISCO JOSE JUSTO. 

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=4b446f2c126ab3c6e0cb  15480096... 17/01/2014 



00200 20,617 22141049 7 arÍsso: 19/1212013 

RZO.qrwA$  

PERTECNICA CONSULTO1A . PROE1SSOQfDADf 5U0t LIMITADA 

CEP 
054i4-011 

ENCEJÇO 	 .-,.- -. 
R COt4EGO EUGENIO LEITE 623 CON] 42 

2.214.104-9 

pr pa m 	mmpo ao va'or wanok~ no 
documeçdo de wÚcadaçÈ1à peia quantke de unidades 

Para 	 ilso den&dobumenti 
: arrc 

Aten$fltoaopIibllcO Praça de Atendimento da 
Secret. Mimiclpai de F~é DeenvoMmento 
EIxxkb, localizada no \dIe do An1igbaú, 206/226 
(ao lackrdo Viaduto do Chã) Horário deMendimentol de 
2a6a,das8hàs18h. 

- Caso o pagamento ,. desconsider tenha SkiO a~

nos pr~ 

C~ DE 

01546 

QUARTO 

VALOR DO JSS POR P DESCRAL RS) 

193,89 3 

LORAAR {R) 

581,67 

CtMENTO 

10/01/2014 

AUTENTICAÇÃO BANCARLA 
112.3 55 07000002264765 7 0 	 VIA :NSITU CÃO BANCÁRIA 
116200000056 816700005522 014011007003 000226476562 

II IIIIIIIIIIIU 
ISS 2013 -SOCI:EDADE DE PROFISSIONAIS 

IMPOSTO SOBRE SRYIÇOS PE QUALQUER NATUREZA 

40TRIMESTJE 
Data de Vencimento 

O1/201, 

íUNDAD€S TAxAcAS 

L 	3 

Ü 

.cretria. 	ftI de 'F~ 8 
Econc erMo este doçvmento de arecado rferente 
aQimpcstl- Sobra Serviços - ISS devido pelaé: sociedades 
de 	nas no Cada*a de Cobntes 
MobWádos-CM. 

Este doqjmento da arscadacãn refere-se ao ÍSSdevido 
40 pbe do exerfo20j3. 

Para efeftode ccub 	Tosto devido éindcádo no campo 
aUNIDADE$ X,.: rvero do pr sns (sc$oa 
&flPre*s ou. 	.., no ewccda. mesma 

ade quap(át*it aeMçõsde nria pé.en2 nome. 
rdeoonsabbd pessoa'. nos 

Também é possfv& med 	 • Web 
Demo3stralivo Unlficadàd • ADUC ro°° 	

O 

tw.o&sobIdúó eter 
soba valores pagos o dqIosttscIôs relat? 
àTFAeàFa PormbdoDUC6p 	obterøxtr*s 
e emItir guias para pagarnentodesUls. 

Pagamento em afraso: ApÕs oveS*no o" 
poderá emitir novo docú~cadaâo noe 

pra.sovbr  M "Pagamento de 
rrs,utos" ou 	rvaflflt8. titibzar os terminais de 

atesdr 4a rede ba~ aitorizada. Sobre os 
pagam~ a~ ckIirão crÓsdmos gaIs que 
só~ óáiçúwoã  

USO, AGRONOMIA, ARQUIT.. URBAN. E COHG.(REG. ESPEC.-SD.) 

12J2013 

AUENTICAÇÁO BANCÁRIA 1223550700000226476570 	 VIA CONTR8U:NTE 
816200000056 816700005522 014011007003 000226476562 

IIIIIlPIJIII1lff IlUIUhII IIJtIIIIIIIN 



PERTÉC NICA 

HSMA Consuttoria e Projetos Ltda. 

Rua Cônego Eugênio Lette, 623 - Cj. 42 
CEP 05414-011 - Pinheiros 

São Paulo - SP 
Fone (11) 3081.95591 Fax (11) 3081.8052 

NOTA DE DÉBITO DE SERVIÇOS 
PROFISSIONAIS no 211 

CNPJ no 73.667271/0001-79 	IM n°2.214.104-9 

Natureza da operação: Prestação de serviços 

Prestação de serviços: Consultora e projetos 

Data da emissão: 1810212014 

Vencimento: contra apres. 

Isento da emissão de Nota Fiscal de acordo com Art. 15, § 30, da Lei Municipal n° 13.701/03 de 24/12/2.003 

Imposto Sobre Serviços de acordo com Art. 10, da Lei Municipal n° 13.701/03 de 24/12/2.003 

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO 

Nome: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga - SAAET 

CNPJ: 45.374.865/0001-56 	 IE: - IM: - 

Endereço: Rua Clineu Braga de Magalhães, 911 CEP: 15900-000 

Município: Taquaritinga Estado: SP 

Deve(m) a PERTÉCNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda., estabelecida no endereço acima, a importância 
no valor de R$ 33.16.246 (trinta e três mil, cento e sessenta e dois reais e quarenta e seis centavos), pagável 
na praça de São Paulo. 

UNID, QUANT. DISCRIMINAÇÃO 
PREÇOS (R$) 

UNITÁRIO TOTAL 

Contrato n° 045/2.013 - Gerenciamento de Obras 
de Saneamento / Esgotos / Estação de Tramento 
- ETE, na cidade de Taquantinga - SP. 

Medição 	01 	- 	Serviços 	prestados 	no 	mês 
01/2.014 

- Retenções RFB IR (1,5%) = R$ 497,44 / PIS 
(0,65%) = R$ 215,55 1 COFINS (30%) = RS 
994,88/ CSLL (1,0%) = R$ 33162. 

Dados para depósito: Banco do Brasil (001) 

33.16246 

Agência n°: 6806-3 / Conta corrente n°: 608-4 

Valor dos serviços (R$) 
	

33.162,46 

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO 

Total desta nota (R$) 
	

33.162,46 

10 Via: Destinatário [X] 
20 Via: Emitente 	[1 
30  Via: Contábil 



SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA 
E ESGOTO DETAQUARITINGA 

Para: Superintendência 

Ref: Protocolo  - PERTECNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda - 
Tomada de Preço n°001/2013 - Contrato n1045/2013 - 11  Relatório mensal 
dos serviços executados e nota fiscal 

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos 
especializados de engenharia no Gerenciamento de Obras de 
Saneamento/ Esgotos! Estação de Tratamento ETE 

Após apreciação dos documentos e relatórios protocolados nesta 

Autarquia pela empresa PERTÉCNJCA, nada temos a opor quanto ao 

apresentado bem como ao pagamento da nota de débito de serviços 

profissionais n°211 

Taquaritinga, 19 de fevereiro de 2.014 

y 	 .. 	r. 
jS• Ç.j4C-ki  -' Y tC-.t 

Juliana Tinti Bizari Mucio 
Chefe Seção de rede água esgoto 

Luiz Carlos Antonio José 
Chefe Divisão de Operações 

Fone (16) 32538400 
Rua Chneu Braga de Magalhães, 911 Centro 

CEP 15900-000 Taquaritinga - SP 
atendrmento@saaet com br 



Protocolo 	000190 / 2014 
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAQUARITINGA 
PERTÉCNICA CONSULTORIA E PROJETOS S/S LTDA 

21/02/2014 	 13:15:01 

RELATOR/O DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL - 10  10/0212014 

now 
PERTÉCNI CA 

DTE-007114 
São Paulo, 21 de Fevereiro de 2.014. 

Ao 
Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Taquaritinga - SAAET 
Rua Clineu Braga de Magalhães, 911 
CEP 15900-000 - Centro 
Taquaritinga - SP 

At.: Satoshi Yokoyama 
Superintendente 

Ref.: Contrato n0  045/2013 - Prestação de serviços técnicos especializados de 
engenharia no Gerenciamento de Obras de Saneamento / Esgotos / Estação 
de Tratamento - ETE 

Ass.: Relatório de Acompanhamento Semanal / Semana de 10 a 14/02/2.014 

Prezados Senhores (as), 

Vimos com o presente, encaminhar a VS.as, para apreciação e considerações, 01 
(uma) via impressa e 01 (uma) via em arquivo digital (extensão .pdf), do relatório de 
acompanhamento semanal das obras da Estação de Tratamento de Esgotos (ETE), objeto do 
contrato em referência, conforme discriminação a seguir- 

1) 

eguir

1) Relatório de Acompanhamento da Semana de 10 a 14/02/2.014, Revisão O (N/Ref.: GE-
1 74-RE-AS-003-R0); 

Sendo o que nos apresenta para o momento, despedimo-nos. 

Atenciosamente, 

Eng0 aícico1LidSé Justo 

PERTÉCNICA HSMA Consultaria e Projetos Ltda. 
Rua Cônego Eugênio Leite, 623- Cj 42 - Pinheiros - São Paulo - SP - CEP 05414-011 - Fone (11) 30819559- Fax (11) 3081 8052 



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 
TAQUARITINGA 

CONTRATO N° 045/2013 - GERENCAMENTO DE OBRAS DE SANEAMENTO / ESGOTOS / 
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETE 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL - 10 A 14/02/2014 

N/REF: GE-174-RE-AS-003-R0 
TAQUARITINGA -SP 

FEVEREIRO/2014 

PERTEC NICA 



ANOV  
PERTÉCN 1 CA 

APRESENTACÃO  

Apresenta-se a seguir o Relatório de Acompanhamento Semanal, das atividades previstas 
no Gerenciamento das Obras da Estação de Tratamento de Esgotos - ETE a ser implantada 
para o Sistema de Esgotos Sanitários (SES) da cidade de Taquaritinga, em consonância com a 
Autorização de Serviço de 03/01/21014, para o Contrato n° 045/2013, firmado em 30/12/2013, 
entre o SAAET - Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Taquaritinga e a PERTECNICA HSMA 
Consultoria e Projetos Ltda 

O- principal objetivo deste relatório é propiciar ao SAAET, o acompanhamento físico das 
obras na semana de 10 a 14/02/2014. 
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PERTC NICA 

 

 

ÍNDICE 
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1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO 
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1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO 

- Programa: Água Limpa 

- Agente Promotor: Governo do Estado de So Paulo / Secretaria de Recursos Hídricos 
Saneamento 

- Agente Financeiro e Técnico: Departamento de Águas Energia Elétrica - DAEE 

- Objeto: Implantação de Estação de Tratamento de Esgotos - ETE 

- Recursos: 

Fonte: Programa Água Limpa; 
• Valor: R$; 
Contrato n°; 
Vigência: 

Agente Executor: Prefeitura Municipal de Taquaritinga 

• Prazo: 14 meses; 
Início: 

- Contratados 

• Gerericiamento das obras: 
Pertécnica HSMA Consultoria e Projetos S/S Ltda. 
Valor: R$ 491.649,00. 

• Obras e serviços: 
• KMG Consultoria e Engenharia Ltda. 
Valor: R$ 14.249.46914. 
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2- ATIVIDADES NA SEMANA DE 03 A 07/0212014 



A009r  
PERTC NICA 

2— ATIVIDADES NA SEMANA 03 A 07/02/2014 

No período de 10 a 14/02/2014, as atividades da Gerenciadora constaram das seguintes 
atividades: 

1) Acompanhamento da construção civil das unidades 

- Filtros Biológicos 
- Limpeza da área interna do Filtro 2; 
- Colocação das armaduras e concretagem das placas dos filtros; 
- Acabamento e grauteamento dos Filtro 2; 
- Chumbamento dos pilaretes pré moldados de concreto do Filtro 1. 

- Decantador 
- Regularização e acabamento das paredes do Decantador 1. 

- Estação Elevatória de Recirculação 
- Finalização da montagem da armadura; 
- Concretagem da laje de fundo e do primeiro lance das paredes. 

- Caixas de Manobras 
- Colocação das formas das paredes das Caixas de Manobra 1 e 2. 

- Tanque de Contato 
- Concretagem das paredes internas; 
- Colocação das formas do ultimo lance das paredes externas. 

- Reatores 
- Reaterro de entorno dos reatores; 
- Montagem do gabarito da caixa de escuma; 
- Lançamento de concreto magro da canaleta de saída de efluente do Reator 1 

2) Dados gerais 

- Em média a obra contou com 41 operários. trabalhando em 2 turnos, das 7:00 as 12:00h e 
13:00 às 17:00h, 

- Não foram constatadas chuvas no período. 
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3- DOCUMENTÁRIO FOTOGRÁFICO 
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PERTÉCNICA 

Descrição: Reaterro de entorto Reator 1. 
Arquivo: 093932 

Arquivo: 094057 Data: 14102/14 Foto: 02 
Descrição: Reator 1 - Canaleta de saída de efluente. 



Ik 

Arquivo: 094429 Data: 14/02/14 Foto: 04 

Descri ão: Concreta .em das .Iacas do filtro. 

Descrição: Gabarito da caixa de escuma do Reator 1. 

4, 

	 lo 

PERTC NICA 



Descri ão: Grauteamento do Filtro 2. 
Data: 14/02/14 

Descrição: Colocação dos pilaretes do Ffiltro 1. 
Data: 14/02114 	 1 Arauivo: 094523 

4, 
PERTCN 1 DA 

11 



Arquivo: 095203 Data: 14/02/14 Foto: 07 
Descrição: Montagem das formas das paredes da Caixa de Manobra 2. 

Arquivo: 095222 Data: 14/02/14 Foto: 08 
Descrição:. Montagem das formas das paredes da Caixa de Manobra 1 

1' 

PE RTÉC NICA 
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Descrição: Armadura da EE de Recirculação. 
Foto: 09 Data: 14/02/14 Arauivo: 095312 

Arquivo: 095620 Data: 14/02/14 Foto: 10 
Descrição: Colocação das formas da útimo lance de parede do Tanque de Contato. 

AwAr 
PERTÉC NICA 
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Protocolo 	000209 / 2014 
SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAQUARITINGA 
PERTÉCNICA CONSULTORIA E PROJETOS SIS LTDA 

28/02/2014 	 1320:41 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANA/SEMANA DE 17A 

PERTEC NICA 

 

DTE-008/1 4 
São Paulo, 28 de Fevereiro de 2.014. 

Ao 
Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Taquaritinga - SAAET 
Rua Clineu Braga de Magalhães, 911 
CEP 15900-000 - Centro 
Taquaritinga - SP 

At.: Satoshi Yokoyama 
Superintendente 

Ref.: Contrato no  045/2013 - Prestação de serviços técnicos especializados de 
engenharia no Gerenciamento de Obras de Saneamento / Esgotos / Estação 
de Tratamento - ETE 

Ass.: Relatório de Acompanhamento Semanal / Semana de 17 a 21/0212.014 

Prezados Senhores (as), 

Vimos com o presente, encaminhar a VS.as, para apreciação e considerações, 01 
(uma) via impressa e 01 (uma) via em arquivo digital (extensão .pdf), do relatório de 
acompanhamento semanal das obras da Estação de Tratamento de Esgotos (ETE), objeto do 
contrato em referência, conforme discriminação a seguir.- eguir: 

1) 1) Relatório de Acompanhamento da Semana de 17 a 21/02/2.014, Revisão O (N/Ref.: GE-
1 74-RE-AS-004-R0); 

Sendo o que nos apresenta para o momento, despedimo-nos. 

Atenciosamente, 

EqFfnciscoçsé justo- 

PERTEC NICA 1-1SMA Consuttoria e Projetos Ltda 
Rua Cónego Eugénio Leite. 623- Cj. 42- Pinheiros - São Paulo - SP - CEP 05414-011 . Fone (11) 3081.9559 - Fax (11)3081.8052 



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 
TAQUARITINGA 

CONTRATO N° 04512013 - GERENCIAMENTO DE OBRAS DE SANEAMENTO / ESGOTOS / 
ESTAÇÂO DE TRATAMENTO - ETE 

RELATÔRO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL - 17 A 21/02/2014 

N/REF.: GE-174-RE-AS-004-R0 
TAQUARtTINGA -SP 

FEVEREIRO/2014 

ft 
PERTEO N 1 CA 
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APRESENTAÇÃO  

Apresenta-se a seguir o Relatório de Acompanhamento Semanal, das atividades 
previstas no Gerenciamento das Obras da Estação de Tratamento de Esgotos - ETE a ser 
implantada para o Sistema de Esgotos Sanitários (SES) da cidade de Taquaritinga, em 
consonância com a Autorização de Serviço de 03101/21014, para o Contrato n° 045/2013, 
firmado em 30/12/2013, entre o SAAET - Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Taquaritinga e 
a PERTECNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda. 

O principal objetivo deste relatório é propiciar ao SAAET, o acompanhamento 
físico das obras na semana de 17 a 21/02/2014. 
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ÍNDICE 

 

1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO 

2- ATIVIDADES NA SEMANA DE 17 A 2110212014 

3- DOCUMENTÁRIO FOTOGRÁFICO 
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1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO 

- Programa: Água Limpa 

Agente Promotor: Governo do Estado de São Paulo / Secretaria de Recursos Hídricos 
Saneamento 

- Agente Financeiro e Técnico: Departamento de Águas Energia Elétrica - DAEE 

- Objeto: Implantação de Estação de Tratamento de Esgotos - ETE 

- Recursos: 

• Fonte: Programa Água Limpa; 
• Valor: R$; 
• Contrato n°; 
• Vigência: 

- Agente Executor: Prefeitura Municipal de Taquaritinga 

• Prazo: 14 meses,-
Início: 

eses;
Início: 

Contratados 

• Gerenciamento das obras: 
Pertécnica HSMA Consultoria e Projetos S/S Ltda. 
Valor: R$ 491.649,00. 

• Obras e serviços: 
KMG Consultoria e Engenharia Ltda. 
Valor: R$ 14.249.469,14. 
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2- ATIVIDADES NA SEMANA DE 03 A 07/02/2014 
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2— ATIVIDADES NA SEMANA 17 A 21/02/2014 

No período de 17 a 21/02/2014, as atividades da Gerenciadora constaram das seguintes 
atividades: 

1) Acompanhamento da construção civil das unidades 

-Tratarnento Preliminar - Gradeamente / Desarenador 
- Reaterro entorno da unidade. 

- Filtros Biológicos 
- Colocação das armaduras e concretagem das placas dos filtros; 
- Acabamento e grauteamento dos Filtro 1 e 2; 
- Chumbamento dos pilaretes pré moldados de concreto do Filtro 1. 

- Decantador 
- Regularização e acabamento das paredes do Decantador 2; 
- Grauteamento do Decantador 1 

- Estação Elevatória de Recirculação 
- Montagem de formas das paredes,-
- 

aredes;
- Colocação das armaduras das paredes; 
- Concretagem da laje de fundo e do primeiro lance das paredes. 

- Caixas de Manobras 
- Concretagem das paredes das Caixas de Manobra 1 e 2. 

-3 Tanque de Contato 
- Concretagem do ultimo lance das paredes externas. 

-3 Reatores 
- Reaterro de entorno dos reatores; 
- Colocação das armaduras, montagem das formas e concretagem das lajes de fundo da caixa 
de escuma e das canaletas de saída de efluente do Reator 1 e 2. 

-3 Caixa de Fluxo 
- Desforma e limpeza da Caixa de Fluxo 3; 

2) Dados gerais 

- Em média a obra contou com 43 operários, trabalhando em 2 turnos, das 7:00 as 12:00h e 
13:00 às 17:00ri. 

- Não foram constatadas chuvas no período. 
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3- DOCUMENTÁRIO FOTOGRÁFICO 

   



Arquivo: 094546 Data: 21/02/14 Foto: 01 

Descrição: Reaterro entorno do Gradeamento / Desarenador. 
Foto: 02 	 bata: 21/02/14 Arquivo: 141523 

4, 
PERTC NICA 
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Descrição: Concretagem das paredes da EE de Rec4rcuiaçâo. 



Descri ão: Concretasem das siacas do filtro. 
Foto: 03 	 Data: 21/02/14 

Descri ão: Reaterro entorno do Reator 2. 

noow  
PERTÉCN ICA 
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Descri ão: Armadura da caixa de escuma Reator 1. 

Arquivo: 141722 Foto: 05 Data: 21/02/14 
Descrição: Armadura da canaleta de saída de efluentes Reator 1. 
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4, 
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Descrição: Chumbamento dos .ilaretes 'ré moldados do Filtro 1. 

Descri ão:Acabamento das saredes do Filtro 2. 



Descrição: Limpeza e desforma do Caixa de Fluxo 3. 
Data: 21/02/14 Arquivo: 142534 

Arquivo: 142636 Data: 21/02/14 Foto: 10 
Descrição: Regularização e acabamento das paredes do Decantador 2. 

i^ 
PERTC NICA 
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_Data: 21102/14 Arquivo: 142705 Foto: 11 
Descrição: Concretagem das paredes da Caixa de Manobra 2. 

Arquivo: 142720 Foto: 12 Data: 21/02/14 
Descrição: Concretagem das paredes da Caixa de Manobra 1. 

14 

PERTC NICA 
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Foto: 13 Data: 21/02/14 Aro uivo: 142806 

LA4.i1 
Descri ão: Concretas em do ultimo lance de .aredes do Tanque de Contato. 



Protocolo 	000214 / 2014 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAQUARITINGA 

ArP 	
PERTÉCNICA CONSULTORIA E PROJETOS SIS LTDA 

07/03/2014 	 10:33:07 

P E R T C N 1 C A 	 ENTREGA DA ART N°92221220140160865 

DTE-009/1 4 
São Paulo, 28 de Fevereiro de 2014. 

Ao 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga - SAAET 
Rua Clineu Braga de Magalhães, 911 
CEP 15900-000 - Centro 
Taquaritinga - SP 

At.: Satoshi Yokoyarna 
Superintendente 

Ref.: Contrato n° 045/2013 - Prestação de serviços técnicos especializados de 
engenharia no Gerenciamento de Obras de Saneamento / Esgotos / Estação 
de Tratamento - ETE 

Asa.: Envio de ART 

Prezados Srs.(as), 

Vimos com o presente, encaminhar a V.Sas., 02 (duas) vias assinadas da ART n° 
92221220140160865 recolhida ao CREASP para efeitos dos serviços do contrato, para coleta de 
assinatura do Contratante e posterior devolução de 01 (uma) via ao Contratado. 

Sendo o que nos apresenta para o momento, despedimo-nos. 

Atenciosamente, 

.1' 

Eng1 ícisco4aéJusto 
5cIÓerente li 

PERTÉCNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda. 
Rua Cônego Eugênio Leite. 623 Q. 42 Pinheiros - São Paulo - SP - CEP 05414-011 - Fone (11) 3081.9559 - Fax (11) 3081 8052 



4 Atividade Técnica 	  

Quantidade 	 Unidade 

Produção técnica 	 Estação Tratamento de Saneamento e 	 0,20 	metro cúbico por 
especializada 	 Esgoto 	 Meio Ambiente 	 segundo 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART 

	 3 Dados da Obra Serviço 	  
Endereço: Estrada SEM NOME 

Complemento: 	 Bairro: 

Cidade: Taquaritinga 	 UF: SP 

Datado Inicio: 03/01/2014 

Previsão de Término: 03103/2014 

Coordenadas Geográficas; 7.626.900,00 N, 757.500,00 E 

Finalidade: Saneamento básico 

Proprietário: SAAET - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAQUARITINGA 

N 

Código: 

CPF/CNPJ: 45.374865/0001-56 

CEP: 15900-000 

RNP: 2603453485 

Registro: 0601750587-SE' 
Registro: 0429198-SP 

	 1. Responsável Técnico 	 

FRANCISCO JOSE JUSTO 
Titulo Profissional: Engenheiro Sanitarista 

Empresa Contratada: PERTÉCNICA HSMA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA 

N: 911 

CEP: 15900-000 

Endereço: Rua CLINEU BRAGA DE MAGALHÃES 

Complemento: 	 Bairro: CENTRO 

Cidade: Taquaritinga 	 UF: SP 

Contrato: 045/2013 	 Celebrado em: 30/1212013 	 Vinculada à Art n: 

Valor: R$ 491 M9 00 	 Tipo de Contratante: Pessoa jurídica de direito privado 

Ação Institucional: 

2 Dados do Contrato 

Contratante: SAAET - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAQUARITINGA CPFICNPJ:45.374.86510001-56 

Direção 
1 

Resolução no 1.02512009 - Anexo 1 - Modelo A 

Página 1/2 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 

Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo 

ART de Obra ou Serviço 

92221220140161403 

S. Observações 

Gerenciamento das obras e da pré-operação da Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) de Taquaritinga. 

6. Declarações 

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no Decreto n 
5296. de 2 de dezembro de 2004. não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas. 



www.cxaasp cg t% 
lei: 0800-17-18-11 CREA-SP 

Resolução n° 1.02512009 - Anexo 1 - Mod 

Página 2/2 

7. Entidade de Classe 

68- SEESP - SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DE SÃO 
PAULO - SEESP 

8. Assinaturas 

SAAET - 
	

ØE AIUA E ESGOTO DE TAOIJARrnNGA 
45/374.865/0001-56 

Valor ART R$ 15848 ' 	Rtrada em: 19/02/2014 Nosso Numero: 92221220140161403 Versão do sistema Valor Pago R$ 158,08 

Declaro serem verdadeiras as informações acima 

ó. 	 
Local 	 1 

_M1rf 
•10 /&36.589.948-86 JOSE JU 

22f 

9. Informações 

- A presente ARI encontra-se devidamente quitada conformo dados 
constantes no rodapê-vorsao do sistema, certificada pelo Nosso Número. 

-A autenticidade deste documento pode ser verificada no sito 
www.creasp.org.bi- ou www.confea.org.br  

A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual. 
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Cobrança! Títulos 

 

19102(2014 20:22:19 

19/02/2014 	- BANCO DO BRASIL - 20:22:22 
690606806 	 0007 
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Protocolo 	000219 / 2014 	
. 

SERVIÇO AUTÕNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAQUARITING&Jj' 
PERTÉCNICA CONSULTORIA E PROJETOS SÍS LTDA  

07/03/2014 	 14:16:41 
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANNSEMANA DE 24 A 

  

  

DTE-010114 
São Paulo, 07 de Março de 2.014. 

Ao 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga - SAAET 
Rua Clineu Braga de Magalhães, 911 
CEP 15900-000 - Centro 
Taquaritinga - SP 

At.: Satoshi Yokoyarna 
Superintendente 

Ref.: Contrato n° 045/2013 - Prestação de serviços técnicos especializados de 
engenharia no Gerenciamento de Obras de Saneamento/ Esgotos/ Estação 
de Tratamento - ETE 

Asa.: Relatório de Acompanhamento Semanal / Semana de 24 a 28102/2.014 

Prezados Senhores (as), 

Vimos com o presente, encaminhar a VS.as, para apreciação e considerações, 01 
(uma) via impressa e 01 (uma) via em arquivo digital (extensão ,pdf), do relatório de 
acompanhamento semanal das obras da Estação de Tratamento de Esgotos (ETE), objeto do 
contrato em referência, conforme discriminação a seguir: 

1) Relatório de Acompanhamento da Semana de 24 a 28/02/2.014, Revisão O (N/Ref.: GE-
1 74-RE-AS-005-R0); 

Sendo o que nos apresenta para o momento, despedimo-nos. 

Atenciosamente, 

En5rncisco/osé Justo' 
--S&có3èrente 

PERTÉCNIcA HSMA Consultoria e Projetos Ltda. 
Rua Cônego Eugênio Leite. 623 - Cj 42 Pinheiros- São Paulo - SP CEP 05414-011 . Fone (11) 3081.9559- Fax (11) 3081 8052 



Y. 	- 
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 

TAQUARITINGA 

CONTRATO N° 045/2013 - GERENCI.AMENTO DE OBRAS DE SANEAMENTO / ESGOTOS / 
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETE 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL -24 A 28/0212014 

N/REF.: GE-174-RE-AS-005-RO 
TAQUARITINGA -SP 

FEVEREIRO/2014 

PERTECNICA 
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APRESENTACÃO 

Apresenta-se a seguir o Relatório de Acompanhamento Semanal, das atividades 
previstas no Gerenciamento das Obras da Estação de Tratamento de Esgotos - ETE a ser 
implantada para o Sistema de Esgotos Sanitários (SES) da cidade de Taquaritinga, em 
consonância com a Autorização de Serviço de 03/01/21014, para o Contrato n° 045/2013, firmado 
em 30/12/2013, entre o SAAET - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga e a 
PERTÉCNICA RSMA Consultoria e Projetos Ltda. 

O principal objetivo deste relatório é propiciar ao SIAAET,  o acompanhamento físico 
das obras na semana de 24 a 28/02/2014. 
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1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO 

Programa: Água Limpa 

- Agente Promotor: Governo do Estado de São Paulo / Secretaria de Recursos Hídricos 
Saneamento 

- Agente Financeiro e Técnico: Departamento de Águas Energia Elétrica - DAEE 

- Objeto: Implantação de Estação de Tratamento de Esgotos - ETE 

- Recursos: 

• Fonte: Programa Água Limpa; 
• Valor: R$; 
Contrato n°; 

• Vigência: 

Agente Executor: Prefeitura M.inicipal de Taquaritinga 

Prazo: 14 meses; 
Início: 

- Contratados 

Gerenciamento das obras: 
Pertécnica HSMA Consultoria e Projetos S/S Ltda. 
Valor: R$ 491.649,00. 

• Obras e serviços: 
• KMG Consultoria e Engenharia Ltda. 

Valor: R$ 14.249.469,14. 
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2- ATIVIDADES NA SEMANA DE 24 A 28/02/2014 
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2— UMIDADES NASEMANA24A2B/02/2014 

No período de 24 a 28/0212014, as atividades da Gerenciadora constaram das seguintes 
atividades; 

1) Acompanhamento da construção civil das unidades 

- Filtros Biológicos 
- Colocação das armaduras e concretagem das placas dos filtros,-
- 

iltros;
- Acabamento e grauteamento do Filtro 2; 
- Chumbamento dos pilaretes pré moldados de concreto do Filtro 1. 

- Decantador 
- Limpeza e grauteamento nas paredes do Decantador 2. 

- Estação Elevatória de Recirculação 
- Colocação das armaduras e lançamento do concreto magro da câmara de chegada do efluente; 
- Montagem das formas do último lance das paredes. 

- Casa de Desidratação de Lodo 
- Aterro e nivelamento do terreno. 

- Tanque de Contato 
- Desforma, limpeza do Tanque de Contato; 
- Reaterro no entorno da unidade. 

- Reatores 
- Montagem das formas das paredes das canaletas de saída de efluentes dos Reatores 1 e 2. 

- Caixa de Fluxo 
- Limpeza da Caixa de Fkixo 3; 

2) Dados gerais 

- Em média a obra contou com 44 operários, trabalhando em 2 turnos, das 7:00 as 12:00h e 13:00 
às 17:OOh. 

- Não foram constatadas chuvas no período. 



e 
PERTÉCN 1 CA 

3- DOCUMENTÁRIO FOTOGRÁFICO 



	lArquivo:  105243 
Descrição: Concretagem das placas do filtro. 
Foto: 02 	 Data: 28/02/14 

Arquivo: 105203 Foto: 01 Data: 28/02/14 
Descrição: Montagem das formas das paredes da canaleta do Reator 1. 

FERTÉC NICA 



Descrição: Chumbamento dos pUaretes pré moldados do Filtro 1.  
Foto: 04 	Data: 28/02/14 	 Arquivo: 105719 

Descrição: Montagem Montagem das formas das paredes da canaleta do Reator 2. 

Foto: 03 	 Data: 28/02/14 	 Arquivo: 105524 

lo 
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Arquivo: 105910 Foto: 05 Data: 28/02/14 

Descrição: Limpeza do Decantador 2 

Arquivo: 110059 Foto: 06 Data: 28/02/14 

5, 

1 

 , 

- - - 	- 

Descrição: Colocação das armaduras da câmara de chegada do efluente da EE 
Recirculação.  

4, 
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Descrição: Grauteamento do Decantador 2 
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 
TAQUARITINGA 

CONTRATO N° 04512013 - GERENCAMENTO DE OBRAS DE SANEAMENTO / ESGOTOS / 
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETE 

RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES - PERÍODO 01 A 2810212M14 

N/REF.: GE-174-RE-MA-002-RO 
TAQUARtTINGA -SP 

MARÇO/2014 

PERTEC N 1 CA 
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APRESENTACÃO  

Apresenta-se a seguir o "Relatório Mensal das Atividades - Período 01 a 
28102/2.014" desenvolvidas no Gerencamento das Obras da Estação de Tratamento de Esgotos 
- ETE a ser implantada para o Sistema de Esgotos Sanitários (SES) da cidade de Taquaritinga, 
em consonância com a Autorização de Serviço de 03/01/21014, para o Contrato n° 045/2013, 
firmado em 30/12/2013, entre o SAAET - Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Taquaritinga e 
a PERTECNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda. 
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1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO 

- Agente Promotor: Governo do Estado de São Paulo / Secretaria de Saneamento e Recursos 
Hídricos / Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE 

- Agente Financeiro e Técnico: Departamento de Águas Energia Elétrica - DAEE 

- Objeto: Obras de Implantação de Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários 
de Taquaritinga (Sede) 

- Recursos: 

Fonte: Programa Água Limpa; 
Convênio n° 2011/33/00335.9, de 29/12/2.011; 

• Valor: R$ 14.491.618,13— Exercício 2011; 
Prazo: 24 meses 

- Agente Executor: Prefeitura Municipal de Taquaritinga - SP 

Contrato das obras e serviços: 

• Processo licitatório: Concorrência n°011/12; 
Contrato n°194/12, de 11/12/2.012; 
Contratado: KMG Consultoria e Engenharia Ltda.; 
Valor: R$ 11.431.936,13; 
Prazo: 18 meses após Ordem de Serviço; 

• Ordem de Serviço de 17/12/2.012; Término: 16/06/2.014; 
• Aditivo contratual de valor: R$ 2.817.533,01 (24,65%), em 31/12/2.013; 
• Valor contratual aditivado: R$ 14.249.469,14. 
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2 - OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DAS OBRAS CONTRATADOS 
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2—OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DAS OBRAS CONTRATADOS 

O escopo dos trabalhos é a prestação de serviços de Gerenciamento das Obras 
do Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários de Taquaritinga (Sede), licitadas 
pela Prefeitura Municipal de Taquaritinga através da Concorrência n° 011/2012, que resultou no 
Contrato n° 194/12, firmado com a empresa KMG Consultoria e Engenharia Ltda.. 

Os ser-viços do Gerenciai-nento deverão fornecer suporte técnico e operacional ao 
Serviço Municipal de Água e Esgoto de Taquaritinga - SAAET, na gestão da implantação do 
Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários, de modo a assegurar que os 
projetos e obras sejam executados de acordo com o cronograma físico-financeiro contratados 
pela Prefeitura Municipal de Taquaritinga, com a qualidade necessária definida nos projetos, 
memoriais descritivos e pelas normas brasileiras, gerenciando de maneira confiável e eficaz as 
seguintes frentes de trabalho: 

- Fiscalização e acompanhamento das obras e adequações realizadas pelas empreiteiras para 
atendimento a alterações definidas por órgãos púbcos ou equivalentes, tais como 
concessionárias de serviços públicos, dentre outros; 

- Elaboração de elementos técnicos para processos de contratação de projetos, obras e serviços; 

- Acompanhamento da elaboração e compatibilização de projetos complementares; 

- Acompanhamento dos cronogramas das obras das edificações; 

- Acompanhamento dos cronogramas das obras de infraestrutura e compatibilização dos 
mesmos com o cronograma geral do empreendimento; 

- Acompanhamento da execução de serviços relativos à infraestrutura, envolvendo serviços 
preliminares, terraplenagem, micro e macro drenagem, contenções, redes de abastecimento de 
água, redes coletoras de esgoto, redes de energia elétrica, pavimentação, obras de arte em 
concreto, urbanização e paisagismo que se aplicarem a implantação em foco,- oco: 

- - Registro e organização do arquivo "as-built" como referência essencial para realização de 
manutenções e eventuais reparos após a implantação do empreendimento,- mpreendimento; 

~ - Realização de consultor-ia técnica especializada para solução de problemas específicos 
relacionados ao projeto, à construção ou ao licenciamento/regularização das obras; 

- Realização de atividades de Pré-Operação (Comissionamento): 

- Todos os demais serviços que venham a ser identificados como necessários para a viabilização 
do empreendimento e para atendimento das funcionalidades desejadas e estabelecidas pelo 
S4 ET 
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3- AS OBRAS CONTRATADAS 
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3- AS OBRAS CONTRATADAS 

As obras foram licitadas e contratadas pela Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
com a empresa KMG Consultoria e Engenharia Ltda., de acordo o Projeto Básico das Obras do 
Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários de Taquaritinga, elaborado pela 
empresa Engecorps - Corpo de Engenheiros Consultores Ltda., em Dezembro/2.009, contratada 
pelo Departamento de Águas Energia Elétrica - DAEE, para a execução de Projetos de Sistemas 
de Esgoto Sanitário, dentro do Projeto Agua Limpa, Lote 1. 

Ao longo da execução das obras, o Projeto Básico Engecorps - 12/2.009 foi 
revisado pela KMG, em função, entre outras justificativas, para atender as demandas projetadas 
para a população urbana de Taquaritinga, evoluídas a partir dos dados populacionais atualizados 
disponibilizados pelo Censo IBGE/2.010- A KMG subcontratou a revisão dos projetos com a 
empresa Sistemas Ambientais Engenharia, Consultoria e Saneamento Ltda. 

O desenho Implantação - Fi 1/1 (fornecido pela KMG) apresentado no Capítulo 6 à 
frente, ilustra o projeto revisado mostrando as alterações feitas. 

O quadro 1 a seguir discrimina as Obras do Sistema de Afastamento e Tratamento 
de Esgotos Sanitários de Taquaritinga (Sede), licitadas e contratadas com KMG, bem como, 
valores aditados ao contrato em função da revisão do Projeto Básico. 

- Quadro 1 - Obras do Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários de Taquaritinga 

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 
VALORES CONTRATUAIS (R$) 

ORIGINAL COM ADITIVO 
1 EMISSÁRIO BRUTO EMBO1 32.367,61 24.883,38 
2 EEE FINAL 732.407,51 870.040,40 
3 LINHA DE RECALQUE 	- - 138.249,42 101.659,03 
4 MOVIMENTO DE TERRA ETE 329.817,66 329.817,66 
5 GUARITA 38.884,13 39.272,44 
6 ADMINISTRAÇÃO 167.384,94 160.426,38 
7 GRADEAMENTO E DESARENAÇÃO 586.074,91 557.236,70 
8 REATORES ANAERÓBICOS 1 E2 1.842.451,97 3.164.878,20 
9 FILTROS BIOLÓGICOS 1 E 2 1.738.586,37 2.527.587,55 
10 DECANTADORES SECUNDÁRIOS 1 E 2 1.066.535,54 1.704.851,46 
11 EE DE RECIRCULAÇÃO 485.284,77 612.831,78 
12 CÂMARA DE CONTATO 382.806,39 382.806,39 
13 CASA DE DESIDRATAÇÃO DE LODO 306.118,28 303.715,24 
14 EE DE LODO ADENSADO 70.946,26 74.582,26 
15 
16 

ADENSADOR DE LODO 154.552,19 0,00 
TANQUES DE HIPOCLORITO 	 - 151.058,56 151.058,56 

17 EFLUENTE FINAL 415.844,16 184.121,55 
18 INTERLIGAÇÕES DO SISTEMA 582.679,84 737.470,25 
19 SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 44.414,70 47.836,89 
20 SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL 257.978,71 207.325,28 
21 CAIXAS DE FLUXO 1, 2 E 3 393.197,26 417.382,13 
22 URBANIZAÇÃO DA ETE 834.620,53 723.344,73 
23 SERVIÇO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 574.674,42 574.674,42 
24 SUPERVISÃO E CONTROLE 105.000,00 105.000,00 
25 PROJETO 0,00 60.000,00 
26 SISTEMA DE DRENAGEM SUBTERRÂNEA 0,00 186.666,46 

VALOR TOTAL 11.431.936,13 14.249.469,14 
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4- ATIVIDADES NO PERÍODO 01 A 28/0212014 

4.1 - Equipe Técnica 

O quadro a seguir, indica a relação nominal e qualificação dos profissionais de 
nível superior componentes da equipe técnica alocada para o desenvolvimento das atividades da 
Gerenciadora no período de 01 a 28/02/14: 

NOME FORMAÇÃO CATEGORIA 
PROFISSIONAL 

EXPERIÊNCIA 
(ANOS) QUALIFICAÇÃO 

Francisco José Justo Enga  Sanitária Eng° Senior 30 
Responsabilidade técnica 
do contrato e do 
gerenciamento das obras 

Francisco M. Raposo Enga Civil Eng° Senior 36 Coordenação do  gerenciamento de obras 

Maurício Lopes 
Brando 

Enga Civil Eng° Senior 21 
Consultoria e 
gerenciamento de obras 
de Saneamento Ambiental 

Guilherme Georgetti 
Femandes 

Enga 
Ambiental 

Enga Júnior 03 Gerenciamento de obras
de Saneamento Ambiental 

4.2 = Atividades desenvolvidas pela Gerenciadora no período de 01 a 28/02/2014: 

4.2.1 - Reuniões de trabalho com o SAAET 

- Recebimento de documentos do Contrato n° 194/12, de execução das obras com a empreiteira 
KMG, constando: 

• Medições da 1  0 a 13a;  
• CD contendo o Projeto Básico Revisado e Executivo das Obras do Sistema de Afastamento e 
Tratamento de Esgotos Sanitários de Taquaritinga, elaborado pele KMG / Sistemas Ambientais 
Engenharia, Consultoria e Saneamento Ltda. 

4.2.2 - Acompanhamento da construção civil das unidades 

- Desarenador 
- Regularização e acabamento das paredes,-
- 

aredes;
- Reaterro entorno da unidade. 

- Reatores 
- Reaterro de entorno dos reatores,-
- 

eatores;
- Montagem do gabarito da caixa de escuma; 
- Lançamento de concreto magro da canaleta de saída de efluente do Reator 1; 
- Colocação das armaduras, montagem das formas e concretagem das lajes de fundo da caixa 
de escuma e das canaletas de saída de efluente do Reator 1 e 2. 

-Filtros Biológicos 
- Limpeza da área interna do Filtro 2; 
- Colocação das armaduras e concretagem das placas dos Filtros 1 e 2; 
- Acabamento e grauteamento dos Filtro 2; 
- Chumbamento dos pilaretes pré moldados de concreto do Filtro 1 
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- Decantador 
- Regularização e acabamento das paredes dos Decantadores 1 e 2. 
- Grauteaniento dos Decantadores le 2; 
- Limpeza dos Decantadores 1 e 2. 

-Estação Elevatória de Recirculação 
- Montagem da armadura e formas das paredes; 
- Concretagem da laje de fundo e do primeiro lance das paredes; 
- Colocação das armaduras e lançamento do concreto magro da câmara de chegada do efluente. 

-Casa de Desidratação de Lodo 
- Aterro e nivelamento do terreno. 

-)Caixas de Manobras 
- Montagem das armaduras e formas das Caixas de Manobra 1 e 2; 
- Concretagem das paredes das Caixas de Manobra 1 e 2. 

-Tanque de Contato 
- Colocação das formas das paredes internas; 
-. Concretagem das paredes internas; 
- Colocação das formas do ultimo lance das paredes externas; 
- Desforma, limpeza do Tanque de Contato; 
- Reaterro no entorno da unidade. 

-)'Caixas de Fluxos 
Término da concretagem da laje superior da Caixa 3: 

- Desforma e limpeza da Caixa de Fluxo 3,- ; 

-->Tanque -Tanque de Hipoclorito 
- Locação e escavação para implantação do Tanque de Hipoclorito; 
-. Corte e dobra das armaduras. 

4.2.3 - Dados gerais 

- Em média a obra contou com 43 operários, trabalhando em 2 turnos, das 7:00 as 12:00h e 
13:00 às 17:00h. 

- Não foram constatadas chuvas. 

- Todos operários estavam com EPI's. 

- No período não ocorreram acidentes de trabalho. 

4.2.4 - Acompanhamento Físico-Financeiro das Obras e Serviços 

A planilha à frente, indica a posição física e financeira das Obras do Sistema de 
Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários de Taquaritinga (Sede), quando da realização 
da Medição n° 15 das Obras e Serviços, referentes ao período compreendido entre 01 e 
28/02/2.014, com a contratada KMG. 



*iTATO AGWMUL 	.. 

MITO 
mo 

PERQOO 
TOTALREALa- ~mo 

PEO1% 
FW-AU7- TOTAL 

 

24.883.38 21,90 0.00 21,90 0,09% 0.00% 0.09% 

70.040,'. 283.483.45 373,075.24 656.558,69 32,58% 42.88% 75.46% 

01 659" 64,18 68.375,36 68.439,54 0,06% 6726% 67.32% 

29.817... 288.612.92 11.430.00 300.042,92 87.51% 3.47% 90.97% 

39.272.44 36.694,52 0.00 38.604.52 9321% 0.00% 93.21% 

60.426, 153.816,45 0,00 153.816,45 95,88% 0.00% 95,88% 

'.57.236,70 370.738.32 11215.27 381.963.49 66.53% 2.01% 68.54% 

64.878 	a 2.839.552,63 234.04 2.839.786.67 89.72% 0,01% 89.73% 

'.27.587.55 2.803.14 28.484.80 2.329.286.94 91,03% 1,13% 92,15% 

'04851.46 1.585,46,57 1,785,29 1,587,248,86 93,00% 0,10% 93.10% 

12.831,78 256.840,54 141.368,99 398209.53 41,91% 23.07% 64.98% 

82.806,39 351.773.90 2.293.20 354.067,10 91,89% 0.60% 92.49% 

03.71524 125.896.60 17217,20 143.113,80 41.45% 5.67% 47.12% 

74582. . 34.461.99 18.197,20 52.659,19 .4621% 24.40% 70.61% 

0,00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0,00% 0.00% 

51.058.56 86.630.57 0.00 86,630,57 57.35% 0,00% 57.35% 

84,121,55 1.106,93 390.00 1,496.93 0.60% 0,21% 0.81% 

137.47025 0,00 975,05 975,05 0.00% 0.13% 0.13% 

4753689 3.963,78 9.317,03 13.280,81 829% 19.48% 27.76% 

107.32528 113.710,21 43.918,93 157.629.14 54.85% 21.18% 76,03% 

$17.382,13 351.627.96 0,00 351.627.95 84.25% 0.00% 84.25% 

723,344,73 503.676.95 10.986.00 514.662,95 69,63% 1.52% 71.15% 

574.674,42 0.00 0,00 0,00 0,00% 0.00% 0,00% 

06 000'. 0.00 0.00 0.00 0,00% 0.00% 0.00% 

60 000.00 60.000.00 0.00 60.000.00 100.00% 0.00% 100,00% 

186.666,6 151.25220 0,00 181252,20 97,10% 0.00% 97,10% 

èø.469,14 9330.099,60 73926360 10.669.353,20 69,69% - 	'5,19% 	 74,11% 
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14 

nogr  
PERTCNICA 

Arquivo: 131840 Data: 05/02/14 Foto: 01 
Descrição: Desarenador - Acabamento das paredes e reaterro. 

Foto: 02 Data: 05/02/14 Aro uivo: 132434 
Descri o: Armaduras das e lacas dos Filtros. 



Descrição: Armadura da Caixa de Manobra 1. 
Foto: 03 	 j  Data: 05/02/14  Arauivo: 133304 

Descrição:. Montagem das formas das paredes da Caixa de Manobra 1 
Arquivo: 095222 

APr 
PERTC NICA 



Descção: Concretagem das paredes da EE de Recirculação. 

Foto: 06 Data: 14/02/14 

- 

Descrição: Armadura da EE de Recirculação. 
Arauivo: 095312 

Mp~ 
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Descrição: Armadura da canaleta de saída de efluentes Reator 1. 

Foto: 08 
	

Data: 21/02114 
	

Arquivo: 141722 

Descrição: Reaterro no entorno do Desarenador. 

Foto: 07 
	

Data: 21/02/14 
	

Arquivo: 141523 

ÁW4& 
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Descrição: Armadura da caixa de escuma Reator 1. 

uivo: 141914 

Descri ão: Chumbamento dos .ilaretes .rê moldados do Filtro 1. 

AWIW  
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Descrição: Acabamento das paredes do Filtro 2. 
Foto: 11 	 1 Data: 21/02114 1 Arquivo: 142248 

Arauivo: 142720 Data: 21/02/14 Foto: 12 
Descrição: Concretagem das paredes da Caixa de Manobra 1. 

ir^ 
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Arquivo: 105524 Data: 28/02/14 Foto: 13 

- 
.,,-- 

- 4- 
	

nome~
_ 

- 	
/ 

Descrição: Montagem das formas das paredes da canaleta do Reator 2. 

.-';-.--- 

Arquivo: 105910 Data: 28/02/14 Foto: 14 
Descrição: Limpeza Limpeza do Decantador 2 

JUOEF  
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Arquivo: 110059 Data: 28/02/14 Foto: 15 

- 	- 
*=w-IIg1 	 - 

Descri o: Concreta .em do ultimo lance de • redes do Tan.ue de Contato. 

Descrição: Colocação das armaduras da câmara de chegada do efluente da EE 
Recirculação.  

4, 
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6 - DESENHOS 

"Relação de Desenhos" 

Item Título N° Desenho Contratada Escala Formato Rev. 

1 Implantação - FI. 01/01 KMG sin° 1:.500 Ai O 






