
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA 
E ESGOTO DETAQUARITINGA 

PROCESSO N°. 
26/2013 

T.P. 
Regido 

n° 01/2013 
pela Lei no 8.666/1993. 

MENOR PREÇO GLOBAL 

Objeto: 
Contratação 	de 	empresa 	de 	engenharia 	para 
prestação de serviços técnicos especializados no 
Gerenciamento 	de 	Obras 	de 
Saneamento/Esgotõs/Estação 	de Tratamento 	- 
ETE, incluindo todas as despesas com recursos 
humanos 	e 	materiais 	(inclusive 	veículos 	e 
insumos para transporte de pessoas), despesas 
diretas 	e 	indiretas 	(inclusive 	escritório 	para 
administração 	local 	e 	insumos), 	impostos 	e 
lucros.  

Local: Rua Clineu Braga de Magalhães, no 911 - Centro 
Taq uaritinga/SP 

120 Vol. 



PERTÉGNICA HSMA 

Protocolo 	12141 2014 
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAQUARITI 
PERTECNICA CONSULTORIA E PROJETOS SIS LTDA 

19/12/2014 	 13 40:48 
RELATÕRÍO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAIJ SEMANA DE 08 A 

DTE-1 00114 
São Paulo, 19 de Dezembro de 2.014. 

Ao 
Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Taquaritinga - SAAET 
Rua Clineu Braga de Magalhães, 911 
CEP 15900-000 - Centro 
Taquaritinca - SP 

At: José Roberto Ferreira 
Superintendente 

Ref.: Contrato n° 045/2013 - Prestação de serviços técnicos especiazados de 
engenharia no Gerenciamento de Obras de Saneamento / Esgotos / Estacão 
de Tratamento - ETE 

Ass.: Relatório de Acompanhamento Semanal / Semana de 08 a 12/12/2014 

Prezados Senhores (as), 

Vimos com o presente, encaminhar a V.S.as, para apreciação e considerações, 01 
(uma) via impressa e 01 (uma) via em arquivo digital (extensão.pdf), do relatório de 
acompanhamento semanal das obras da Estação de Tratamento de Esgotos (ETE), objeto do 
contrato em referência, conforme discriminação a seguir: 

1) Relatório de Acompanhamento da Semana de 08 a 12/12/2.014, Revisão O (N/Ref..-  GE-174-RE-AS-
045-RO). 

Sendo o que nos apresenta para o momento, despedimo-nos. 

Atenciosamente, 

/ 

zJúst6 
o rente 

PERTÉCNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda. 
Rua Cônego Eugénio Leite, 623 - Cj. 42- Pinheiros - São Paulo - SP - CEP 05414-011 - Fone (11) 3081.9559 - Fax (11) 3081 8052 



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 
TAQUARITINGA 

CONTRATO N° 045/2013 - GERENCIAMENTO DE OBRAS DE SANEAMENTO / ESGOTOS / 
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETE 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL -08 A 12/1212014 

N/REF.: GE-174-RE-AS-045-RO 
TAQUARNGA -SP 

DEZEMBRO/2014 

PERTCNICA HSMA 



PERTCNICA HSMA 

APRESENTAÇÃO  

Apresenta-se a seguir o Relatório de Acompanhamento Semanal, das atividades 
previstas no Gerenciamento das Obras da Estaçâo de Tratamento de Esgotos — ETE a ser 
implantada para o Sistema de Esgotos Sanitários (SES) da cidade de Taquaritinga, em 
consonância com a Autorização de Serviço de 03/01/21014, para o Contrato n° 045/2013, 
firmado em 30/12/2013, entre o S,AAET - Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Taquaritinga e 
a PERTÉCNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda. 

O principal objetivo deste relatório é propiciar ao SAAET, o acompanhamento 
físico das obras na semana de 08 a 12/12/2014. 
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ÍNDICE r 
1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO 

2-ATIVIDADES NA SEMANA DE 08 A 12112/2014 

3- DOCUMENTÁRIO FOTOGRÁFICO 
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1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO 



PERTCNICA HSMA 

1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO 

- Agente Promotor: Governo do Estado de So Paulo / Secretaria de Saneamento e Recursos 
Hídricos / Departamento de Aguas e Energia Elétrica - DAEE 

- Agente Financeiro e Técnico: Departamento de Águas Energia E!étrica - DAEE 

- Objeto: Obras de Implantação de Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários 
de Taquaritinga (Sede) 

Recursos: 

• Fonte: Programa Água Limpa; 
• Convênio n° 2011/33/00335.9, de 29/12/2.011; 
• Valor: R$ 14.491.618,13— Exercício 2011; 
• Prazo: 24 meses 

- Agente Executor: Prefeitura Municipal de Taquaritinga - SP 

- Contrato das obras e serviços: 

• Processo licitatório: Concorrência n° 011/12; 
• Contrato n°194/12, de 11/12/2.012; 

Contratado: KMG Consultoria e Engenharia Ltda.; 
Valor: R$ 11.431.936,13: 

• Prazo: 18 meses após Ordem de Serviço; 
Ordem de Serviço de 17/12/2.012; Término: 18/06/2.014; 

• Aditivo contratual de valor (Termo Aditivo 001/2013): R$ 2.817.533,01 (24,65%), em 
3111212.013; 
• Valor contratual aditivado: R$ 14.249.469,14; 
• Aditivo de prazo contratual (Termo Aditivo 001/2014): em 11/06/2.014, prorrogado em 90 
(noventa) dias a contar de 18/06/2.014. 
• Aditivo de prazo contratual (Termo Aditivo 002/2014): em 15109/2.014, prorrogado em 90 
(noventa) dias a contar de 18/12/2.014. 
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2- ATIVIDADES NA SEMANA DE 08 A 12/12/2014 
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n 
2—ATIVIDADES NA SEMANA 08  12112/2014 

c 
No período de 08 a 12/12/2014, as atividades da Gerenciadora constaram de: 

1) Acompanhamento da construção civil das unidades 

—>Administração 
- Pintura das paredes externas. 

- Desarenador 
- Instalação do tubo de saída de resíduos da peneira. 

--> Reatores 
- Instalação do guarda corpo do Reator 1; 
- Reboco das paredes da escada de acesso a comporta do Reator 1; 
- Instalação da lona do Reator 2; 

Chumbamento dos vertedouros das canaletas de saída de efluente do Reator 2; 
- Instalação dos coletores de escuma do Reator 2; 
- Instalação das tampas de fibra do Reator 2. 

-Urbanização 
- Plantio de grama; 
- Instalação do arame farpado nos moirões do alambrado na área da ETE; 
- Chapisco das muretas do alambrado na área da ETE. 

2) Dados Gerais 

Em média a obra contou com 23 operários, trabalhando em 2 turnos, das 7:00 as 12:00h e 
13:00 às 17:00h, sendo: 

• 10 ajudantes; 
• 08 pedreiros; 
• 02 encarregados; 
.01 administração; 
• 01 eng. Civil; 
• 01 técnico de segurança. 

- Todos operários estavam com EPIs. 

- No período não ocorreram acidentes de trabalho. 

- Não foram constatadas chuvas no período. 

- No dia 08/12/2014 foi realizado a assinatura dos Boletins Medição 20, 21 e 22. 

3) Pré-operação - Acompanhamento 

- No período a empreiteira KMG, através da subcontratada lntegratec, realizou ajustes de 
configuração nos painéis de comando da Casa de Painel 1. 
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PERTCNICA HSMA 

- A subcontratada Mega Artefatos, realizou nos dias 08 e 091121Í4 a verificação a seco dos 
equipamentos fornecidos para Desarenador, Filtros e Decantadores, que constaram a 
confirmação da energização e funcionamento dos equipamentos das unidades- 

- Em 09/12/2014, as 11:00 horas, iniciaram os testes a frio. 

No Desarenador foi constatado vazamento entre a parede e o vertedouro. 

Na Caixa de Fluxo 1 foram constatados vazamentos na comporta do extravasor e na comporta- 
de 

omporta
de direcionamento para o Reator 2. Os testes foram interrompidos para realizar reparos. 

- Em 10/12/2014, foram retomaram os testes a frio. 

Iniciou o enchimento do Reator 1. 

- Dia 12/12/2014, continuidade dos testes a frio. 

Foram constatados vazamentos no Reator 1, na parede ao lado da escada de acesso à comporta 
e na tubulação do coletor de escuma, enchendo a bandeja do coletor de água. Também foi 
notado refluxo pelos Coletores de Escuma. 

Na Caixa de Fluxo 2 foi constatado problema hidráulico, ao atingir determinada coluna de água, 
ocorreu retorno da água para o PVE-01. 
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3- DOCUMENTÁRIO FOTOGRÁFICO 



Descrição: Reboco das paredes da escada de acesso a comporta do Reator 1 
Foto: 02 	 Data: 08112114 

Arquivo: 092810 Data: 08/12/14 Foto: 01 

Descrição: Funcionários da Mega Artefatos fazendo a verificação do equipamento do Fittro 
2 

F 
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Arquivo: 111655 Foto: 03 Data: 08/12114 

Arquivo: 112547 Data: 08112/14 Foto: 04 

PERTECNICA HSMA 

Descrição:  Início dos testes a frio. Vista no Desarenador. 

11 

Descrição: Caixa de FlUXO 1 - vazamento na comporta do extravasor. 
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Descrição: Configuração do painel de comando da Casa de Painel 1. 
Foto: 05 Data: 08/12/14 Arquivo: 151458 

PERTÉENICA HSMA 

Descrição: Caixa de Fluxo 1 - Vazamento da comporta de direcionamento ao Reator 2 da. 
Foto:  06 	 Data: 10/12/14 	 Arquivo: 142014  



Arauivo: 104639 Data: 12/12/14 Foto: 07 

- 

Descrição: Instalação da lona do Reator 2. 

Descrição: Instalação dos coletores de escuma do Reator 2 
Arquivo: 104700 

PERTCNICA HSMA 
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Descrição: Instalação do guarda corpo do Reator 1 
Foto: 10 Data: 12/12/14 Arquivo: 105507 

Foto: 09 Data: 12/12/14 1 Arquivo: 104734 
Descrição: Instalação das tampas de fibra do Reator 2. 
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Descrição:  instalação do tubo de saída de resíduos da peneira.  
Foto: 11 	 íata: 12/12114 	 1 Arquivo: 105729 

Descrição: instalação do arame farpado nos moirões do alambrado na área da ETE 
Foto: 12 Data: 12/12/14 Arquivo: 110611 



Data: 12/12/14 	 jArquivo: 110836 Foto: 13 
Descrição: Cha 'isco das muretas do alambrado 	na área da ETE. 

Descrição: Pintura das paredes externas da Administração 
Foto: 14 	JData: 12/12/14  Araulvo: 113111 

PERTCNICA HSMA 



Foto: 15 Data: 12/12/14 
Descrição: Refluxo no Coletor de Escuma do 

Arquivo: 150637 

Ar.uivo: 151714 Foto: 16 Data: 12/12/14 
Descri ão: Retorno de á, ua da Caixa de Fluxo 2 ao PVE-01. 
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Protocolo 	661 2015 
SERVIÇO AUTÕNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAQUARITIN 
PERTÉCNICA CONSULTORIA E PROJETOS 5/5 LIDA 

09/01/2015 	 13.1643 
RELA fOR/O DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL - 15 A 19/12/2014 

DTE-00211 5 
São Paulo, 09 de Janeiro de 2.015. 

Ao 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritínga - SAAET 
Pua Clineu Braga de Magalhães, 911 
CEP 15900-000 - Centro 
Taquarting - S 

At.: José Roberto Ferreira 
Superintendente 

Ref.: Contrato n° 045/2013 - Prestação de serviços técnicos especializados de 
engenharia no Gerenciamento de Obras de Saneamento / Esgotos / Estação 
de Tratamento - r---TE 

Ass.: Relatório de Acompanhamento Semanal 1 Semana de 15 a 19/12/2014 

Prezados Senhores (as). 

Vimos com o presente, encaminhar a V.S.as, para apreciação e considerações, 01 
(uma) via impressa e 01 (uma) via em arquivo digital (extensâo.pdf), do relatório de 
acompanhamento semanal das obras da Estação de Tratamento de Esgotos (ETE), objeto do 
contrato em referência, conforme discriminação a seguir: 

1) Relatório de Acompanhamento da Semana de 15 a 19/12/2.014, Revisão O (N/Ref.: GE-174-RE-AS-
046-RO). 

Sendo o que nos apresenta para o momento, despedimo-nos. 

Atenciosamente, 

ato ancisco 
cio Grnte 

PERTÉCNICA HSMA Consultoria e Proietos Ltda. 
Rua Cônego Eugênio Leite,  623- Cj. 42 - Pinheiros - São Paulo - SP - CEP 05414-011 - Fone (11) 3081.9559 . Fax (11) 3081.6052 
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 
TAQUARITINGA 

CONTRATO N° 045/2013 - GERENCRMENTO DE OBRAS DE SANEAMENTO / ESGOTOS 1 

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETE 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL —15 A 19/1212014 

N!REF.: GE-174-RE-AS-046-RO 
TAQUARITINGA -SP 

DEZEMBRO/2014 

PERTCNICA HSMA 
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físico das obras na semana de 15 a 19/12/2014. 

Apresenta-se a seguir o Relatório de Acompanhamento Semanal, das atividades 
previstas no Gerenciamento das Obras da Estação de Tratamento de Esgotos - ETE a ser 
implantada para o Sistema de Esgotos Sanitários (SES) da cidade de Taquaritinga, em 
consonância com a Autorização de Serviço de 03/01/21014, para o Contrato n° 045/2013, 
firmado em 30/12/2013, entre o SAAET - Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Taquaritinga e 
a PERTÉCNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda. 

O principal objetivo deste relatório é propiciar ao SAAET, o acompanhamento 
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1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO 
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FERTÉCNICA HSMA 

1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO 

 

- Agente Promotor: Governo do Estado de São Paulo / Secretaria de Saneamento e Recursos 
Hídricos / Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE 

- Agente Financeiro e Técnico: Departamento de Águas Energia Elétrica - DAEE 

- Objeto: Obras de Implantação de Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários 
de Taquaritinga (Sede) 

- Recursos: 

• Fonte: Programa Água Limpa; 
• Convênio n° 2011/33/00335.9, de 2911212.011 
• Valor: R$ 14.491.618,13— Exercício 2011; 
• Prazo: 24 meses 

- Agente Executor: Prefeitura Municipal de Taquaritinga - SP 

- Contrato das obras e serviços: 

• Processo licitatório: Concorrência n° 011/12; 
Contrato n°194/12, de 11/12/2.012; 

• Contratado: KMG Consultoria e Engenharia Ltda.; 
• Valor: R$ 11.431.936,13; 
• Prazo: 18 meses após Ordem de Serviço; 
• Ordem de Serviço de 17/12/2.012; Término: 18/06/2.014: 
• Aditivo contratual de valor (Termo Aditivo 001/2013): R$ 2.817.533,01 (24,65%), em 
31/12/2.013; 

Valor contratual aditivado: RS 14.249.469,14: 
Aditivo de prazo contratual (Termo Aditivo 001/2014): em 11/06/2.014, prorrogado em 90 

(noventa) dias a contar de 18/06/2.014. 
• Aditivo de prazo contratual (Termo Aditivo 002/2014): em 15/09/2.014, prorrogado em 90 
(noventa) dias a contar de 18/12/2.014. 
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2- ATIVIDADES NA SEMANA DE 15 A 19/12/2014 



now  
FERTCNICA HSMA 

2— ATIVIDADES NA SEMANA 15 A 19/12/2014 

No período de 15 a 19/12/2014, as atividades da Gerenciadora constaram de: 

1) Acompanhamento da construção civil das unidades 

-Guarita 
- Pintura das paredes interna e externas. 

- Desarenador 
- Instalação do guarda corpo na escada. 

--> Reatores 
- Instalação da lona do Reator 2. 

-Caixa de Fluxo 
- Instalação dos guarda corpos nas escadas das Caixas de Fluxo 1 e 2. 

-Filtros Biológico 
- Instalação do guarda corpo na escada do Filtro 1. 

-Estação Elevatória de Recirculação 
- Instalação da escada marinheiro do barrilete. 

-Tanque de Contato 
- Instalação do guarda corpo. 

- Urbanização 
- Compactação da pavimentação (BGS) das ruas da ETE; 
- Pintura de guias / sarjetas. 

2) Dados Gerais 

- Em média a obra contou com 17 operários, trabalhando em 2 turnos, das 7:00 as 12:00h e 
13:00 às 17:00h, sendo: 

• 08 ajudantes; 
• 05 pedreiros; 
• Olencarregados: 
• 01 administração: 
• 01 eng. Civil; 
• 01 técnico de segurança. 

- Todos operários estavam com EPI's. 

- No período não ocorreram acidentes de trabalho. 

- Não foram constatadas chuvas no período. 

- Foram terceirizados os seguintes serviços: 
• Rolo compactador e operador. 



FERTÉCNICA HSMA 

3) Pré-operação -Acompanhamento 

( 

r 	- Em 16/12/2014, as 10:00h, iniciaram os testes a frio nos Filtros 1 e 2. 

C 	 O Filtro 2 foi constatado vazamento na curva 90° na entrada de efluente. 

c 
Na Caixa de Fluxo 3 constatou vazamento na comporta do extravasor. 

- Em 18/12/2014, as 9:00h, iniciaram os testes a frio no Reator 2. 

(. 

( 

( 

( 

( 

( 
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3- DOCUMENTÁRIO FOTOGRÁFICO 
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Foto: 01 Data: 16/12/14 Ar'uivo: 110334 
Descri ão: Enchimento da Caixa de Fluxo 2 'ara teste a fria do Filtro 1. 

Foto: 02 Data: 19/12/14 Ar.uivo: 100508 
Descri ão: Com.acta .0 da .avimenta ão (BGS) das ruas da ETE. 



PERTCNICA HSMA 

Ar. uivo: 100906 Foto: 03 Data: 19/12/14 
Descri ão: Instala .o do .uarda co o  na escada da Caixa de Fluxo 2 

Arquivo: 101112 Data: 19/12/14 Foto: 04 
Descrição: Início dos testes a fria no Reator 2. 



Arquivo: 103233 Data: 19/12/14 Foto: 05 

Foto: 06 Data: 19/12/14 

Descrição: Pintura das paredes interna e externas da Guarita. 

Descrição: Pintura de guias / sarjetas. 
Arquivo: 103341 

F 
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Descrição: Instalação do guarda corpo na escada do Desarenador.  
Foto: 07 	 Data: 19/12/14 	 1 Arquivo: 103454 

Descri ão: Instalação do suarda corso na escada do Filtro 1. 
Foto: 08 	 Data: 19112114 	 Aro uivo: 104538 



Descrição: Instalação do guarda corpo do Tanque de Contato. 
Foto: 10 	Data: 19/12/14 	 Arquivo: 104921 

Descrição: instalação da escada marinheiro do barrilete da EE de Recircuiação. 
Foto: 09 	 Data: 19/12/14 	 Arquivo: 104901 

14 
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DTE-00311 5 
São Paulo, 19 de Janeiro de 2.015. 

Ao 
Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Taquaritinga - SAAET 
Rua Clineu Braga de Magalhães, 911 
CEP 15900-000 - Centro 
Taquaritinga - SP 

At.: José Roberto Ferreira 
Superintendente 

Ref.: Contrato n° 045/2013 - Prestação de serviços técnicos especializados de 
engenharia no Gerenciamento de Obras de Saneamento/ Esgotos / Estação 
de Tratamento - ETE 

Ass.: Relatório Mensal do Acompanhamento Físico e Financeiro /Apresentação 
Mês 12/2.014 (RO) 

Prezados Senhores (as), 

Vimos com o presente, encaminhar a VS.as, para apreciação e considerações, 01 
(uma) via impressa e 01 (uma) via em arquivo digital (extensão .pdf), do relatório de mensal do 
acompanhamento físico e financeiro das obras da Estação de Tratamento de Esgotos (ETE), 
objeto do contrato em referência, conforme discriminação a seguir: 

- Relatório Mensal do Acompanhamento Físico e Financeiro - Mês 12/2.014, Revisão O (N/Ref.: GE-174-RE-
AM-012-RO). 

Sendo o que nos apresenta para o momento, despedimo-nos. 

Atenciosamente, 

Eng° rncisco RIS : st - 
rente 

PERTÈCNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda. 
Rua Cônego Eugênio Leite, 623 - Cj. 42- Pinheiros - São Pauto - SP.- CEP 05414-011 - Fone (11)3081.9559 - Fax (11) 3061.8052 



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 
TAQUARITINGA 

CONTRATO N° 045/2013 - GERENCIAMENTO DE OBRAS DE SANEAMENTO / ESGOTOS / 
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETE 

RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES - PERÍODO 01 A 31/1212.014 

N/REF.: GE-174-RE-MA-012-RO 
TAQUARNGA -SP 

DEZEMBRO/2014 

Iv, 
PERTÉCNICA HSMA 
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APRESENTAÇÃO 

Apresenta-se a seguir o "Relatório Mensal das Atividades - Período 01 a 
31/12/2.014" desenvolvidas no Gerenciamento das Obras da Estação de Tratamento de Esgotos 
- ETE a ser implantada para o Sistema de Esgotos Sanitários (SES) da cidade de Taquaritinga, 
em consonância com a Autorização de Serviço de 03/01/21014, para o Contrato n° 045/2013. 
firmado em 30/12/2013, entre o SAAET - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga e 
a PERTÉCNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda. 
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1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO 
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1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO 

- Agente Promotor: Governo do Estado de São Paulo / Secretaria de Saneamento e Recursos 
Hídricos / Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE 

- Agente Financeiro e Técnico: Departamento de Águas Energia Elétrica - DAEE 

- Objeto: Obras de Implantação de Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários 
de Taquaritinga (Sede) 

- Recursos: 

• Fonte: Programa Água Limpa; 
• Convênio n° 2011/33/00335.9, de 29/12/2.011 
Valor: R$ 14.491.618,13— Exercício 2011; 

• Prazo: 24 meses 

- Agente Executor: Prefeitura Municipal de Taquaritinga - SP 

- Contrato das obras e serviços: 

• Processo licitatório: Concorrência n°011/12; 
Contrato n°194/12, de 11/12/2.012; 

• Contratado: KMG Consultoria e Engenharia Ltda.: 
Valor: R$ 11.431.936,13; 
Prazo: 18 meses após Ordem de Serviço; 
Ordem de Serviço de 17/12/2.012: Término: 18/06/2.014; 

• Aditivo contratual de valor (Termo Aditivo 001/2013): R$ 2.817.533,01 (24,65%), em 
31/12/2.013; 
• Valor contratual aditivado: R$ 14.249.469,14; 
• Aditivo de prazo contratual (Termo Aditivo 001/2014): em 11/06/2.014, prorrogado em 90 
(noventa) dias a contar de 18/06/2.014. 
• Aditivo de prazo contratual (Termo Aditivo 002/2014): em 15/09/2.014, prorrogado em 90 
(noventa) dias a contar de 18/12/2.014. 
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2—OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DAS OBRAS CONTRATADOS 

O escopo dos trabalhos é a prestação de serviços de Gerenciamento das Obras 
do Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários de Taquaritinga (Sede), licitadas 
pela Prefeitura Municipal de Taquaritinga através da Concorrência n° 01112012, que resultou no 
Contrato n° 194/12, firmado com a empresa KMG Consultoria e Engenharia Ltda.. 

Os serviços do Gerenciamento deverão fornecer suporte técnico e 
operacional ao Serviço Municipal de Agua e Esgoto de Taquaritinga - SAAET, na gestão da 
implantação do Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários, de modo a 
assegurar que os projetos e obras sejam executados de acordo com o cronograma físico-
financeiro contratados pela Prefeitura Municipal de Taquaritinga, com a qualidade necessária 
definida nos projetos, memoriais descritivos e pelas normas brasileiras, gerenciando de maneira 
confiável e eficaz as seguintes frentes de trabalho: 

- Fiscalização e acompanhamento das obras e adequações realizadas pelas empreiteiras para 
atendimento a alterações definidas por órgãos públicos ou equivalentes, tais como 
concessionárias de serviços públicos, dentre outros: 

- Elaboração de elementos técnicos para processos de contratação de projetos, obras e serviços; 

- Acompanhamento da elaboração e compatibilização de projetos complementares: 

- Acompanhamento dos cronogramas das obras das edificações; 

- Acompanhamento dos cronogramas das obras de infraestrutura e compatibilização dos 
mesmos com o cronograma geral do empreendimento; 

- Acompanhamento da execução de serviços relativos à infraestrutura, envolvendo serviços 
preliminares, terraplenagem, micro e macro drenagem, contenções, redes de abastecimento de 
água, redes coletoras de esgoto, redes de energia elétrica, pavimentação, obras de arte em 
concreto, urbanização e paisagismo que se aplicarem a implantação em foco: 

- Registro e organização do arquivo "as-built" como referência essencial para realização de 
manutenções e eventuais reparos após a implantação do empreendimento: 

- Realização de consultoria técnica especializada para solução de problemas específicos 
relacionados ao projeto, à construção ou ao licenciamento/regularização das obras: 

- Realização de atividades de Pré-Operação (Comissionamento): 

- Todos os demais serviços que venham a ser identificados como necessários para a viabilização 
do empreendimento e para atendimento das funcionalidades desejadas e estabelecidas pelo 
SAAET. 
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3 - AS OBRAS CONTRATADAS 

As obras foram licitadas e contratadas pela Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
com a empresa KMG Consultoria e Engenharia Ltda., de acordo o Projeto Básico das Obras do 
Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários de Taquaritinga, elaborado pela 
empresa Engecorps - Corpo de Engenheiros Consultores Ltda., em Dezembro/2009, contratada 
pelo Departamento de Águas Energia Elétrica - DAEE, para a execução de Projetos de Sistemas 
de Esgoto Sanitário, dentro do Projeto Água Limpa, Lote 1. 

Ao longo da execução das obras, o Projeto Básico Engecorps - 12/2.009 foi 
revisado pela KMG, em função. entre outras justificativas, para atender as demandas projetadas 
para a população urbana de Taquaritinga, evoluídas a partir dos dados populacionais atualizados 
disponibilizados pelo Censo IBGE/2.010. A KMG subcontratou a revisão dos projetos com a 
empresa Sistemas Ambientais Engenharia, Consultoria e saneamento Ltda. 

O quadro 1 a seguir discrimina as Obras do Sistema de Afastamento e Tratamento 
de Esgotos Sanitários de Taquaritinga (Sede), licitadas e contratadas com KMG, bem como, 
valores aditados ao contrato em função da revisão do Projeto Básico. 

- Quadro 1 - Obras do Sistema de Afastamento e Tratamento de Esqotos Sanitários de Taquaritinqa 

ITEM 
- 

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 
VALORES CONTRATUAIS (R$) 

ORIGINAL COM ADITIVO 
1 EMISSÁRIO BRUTO EMB01 32.367,61 24.883,38 
2 EEE FINAL 732.407,51 870.040,40 
3 LINHA DE RECALQUE 138.249,42 101.659,03 
4 MOVIMENTO DE TERRA ETE 329.817,66 329.81766 
5 GUARITA 38.884,13 39.272,44 
6 ADMINISTRAÇÃO 167.384,94 160.426,38 
7 GRADEAMENTO E DESARENAÇÃO 586.074,91 557.236,70 
8 REATORES ANAERÓBICOS 1 E 2 1.842.45197 3.164.878,20 
9 FILTROS BIOLÓGICOS 1 E 2 1.738.586,37 2.527.587,55 
10 DECANTADORES SECUNDÁRIOS 1 E 2 1.066.535,54 1.704.851,46 
11 EE DE RECIRCULAÇÃO 485.284,77 612.831,78 
12 CÂMARA DE CONTATO 382.806,39 382.806,39 
13 CASA DE DESIDRATAÇÃO DE LODO 306.118,28 303.715,24 
14 EE DE LODO ADENSADO 70.94626 74.582,26 
15 ADENSADOR DE LODO 154.552,19 0,00 
16 TANQUES DE HIPOCLORITO 151.058,56 151.058,56 
17 EFLUENTE FINAL 415.844,16 184.121,55 
18 INTERLIGAÇÕES DO SISTEMA 582.679,84 737.470,25 
19 SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 44.414,70 47.836,89 
20 SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL 257.97871 207.325,28 
21 CAIXAS DE FLUXO 1,2 E 3 393.197,26 417.382,13 
22 URBANIZAÇÃO DA ETE 834.620,53 723.344,73 
23 SERVIÇO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 574.674,42 574.67442 
24 SUPERVISÃO E CONTROLE 105.000,00 105.00000 
25 PROJETO 0,00 60.000,00 
26 SISTEMA DE DRENAGEM SUBTERRÂNEA 0,00 186.666,46 

VALOR TOTAL 11.431.936,13 14.249.469,14 
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4—ATIVIDADES NO PERÍODO 01 A 31/12/2014 

4.1 - Equipe Técnica 

 

O quadro a seguir, indica a relação nominal e qualificação dos profissionais de 
nível superior componentes da equipe técnica alocada para o desenvolvimento das atividades da 
Gerenciadora no período de 01 a 31/12/14: 

NOME FORMAÇÃO CATEGORIA 
PROFISSIONAL 

EXPERIÊNCIA 
___(ANOS) QUALIFICAÇÃO 

Francisco José Justo Enga  Sanitária Eng° Senior 30 
Responsabilidade técnica 
do contrato e do 
gerenciamento das obras 

Francisco M. Raposo Enga Civil Eng° Senior 36 
Coordenação do 

 
gerenciamento de obras 

Maurício Lopes 
B randão 

Eng8  Civil Eng° Senior 21 
Consultoria e 
gerenciamento de obras 
de Saneamento Ambiental 

Guilherme Georgetti 
Fernandes 

Enga 
Ambiental 

Enga Júnior 03 
Gerenciamento de obras
de Saneamento Ambiental 

4.2 - Atividades desenvolvidas pela Gerenciadora no período de 01 a 3111212014: 

Embora a empreiteira KMG tenha protocolado junto a P.M.Taquaritinga (Protocolo 
no 0000006002/2014) o ofício n° C.KMG-90/2014, datado de 25/07/2.0104, informando a 
paralisação imediata dos serviços, por não receber resposta ao ofício n° C.KMG-88/2014, datado 
de 04/06/2.0104 e por não recebimento dos valores de reajustes do contrato, as obras foram 
continuadas no período, porém, com drástica redução do número de operários. 

4.2.1 - Acompanhamento da construção civil das unidades 

-Administração 
- Pintura das paredes externas. 

-Guarita 
- Pintura das paredes interna e externas. 

- Desa ren ador 
- Instalação do guarda corpo na escada. 
- Instalação do tubo de saída de resíduos da peneira. 

-> Reatores 
- Instalação do guarda corpo do Reator 1; 
- Execução da escada de acesso a comporta Reator 1; 
- Reboco das paredes da escada de acesso a comporta do Reator 1 
- Instalação da lona do Reator 2; 
- Chumbamento dos vertedouros das canaletas de saída de efluente do Reator 2; 
- Instalação dos coletores de escuma do Reator 2; 
- Instalação das tampas de fibra do Reator 2; 
- Execução da calçada de acesso a comporta do Reator 2. 
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-Estação Elevatória de Lodo 
- Concretagem e desforma da laje superior do poço úmido. 

-Caixa de Fluxo 
- Instalação dos guarda corpos nas escadas das Caixas de Fluxo 1 e 2. 

-Filtros Biológico 
- Instalação do guarda corpo na escada do Filtro 1. 

-Estaçâo Elevatória de Recirculação 
- Instalação da escada marinheiro do barrilete. 

-Tanque de Contato 
- Instalação do guarda corpo. 

4.2.2 - Acompanhamento da urbanização da ETE 

- Urbanização 
- Reparos de Guia / Sarjeta nas ruas da ETE. 
- Plantio de grama; 
- Instalação do arame farpado nos moirões do alambrado na área da ETE; 
- Chapisco das muretas do alambrado na área da ETE. 
- Compactação da pavimentação (BGS) das ruas da ETE,- 
- 

TE;
- Pintura de guias / sarjetas. 

4.2.3 - Dados gerais 

- Em média a obra contou com 23 operários, trabalhando em 2 turnos, das 7:00 as 12:00h e 
13:00 às 17:00h, constando: 

• 10 ajudantes; 
• 08 pedreiros; 
• 02 encarregados: 
• 01 administração; 
• 01 eng. Civil; 
• 01 técnico de segurança. 

- Os operários estavam com EPI's. 

- No período não ocorreram acidentes de trabalho. 

- Não foram constatadas chuvas no período. 

- No dia 08/12/2014 foi realizado a assinatura dos Boletins Medição 20, 21 e 22. 

- Foram terceirizados os seguintes serviços: 

. Rolo com pactador e operador. 
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4.2.4 - Pré-operação - Acompanhamento 

- No período a empreiteira KMG, através da subcontratada lntegratec, iniciou a verificação a 
seco, que constaram da confirmação da energização de todas as Casas de Painéis (1, 2 e 3) e 
da Casa de Desidratação, bem como, dos painéis de comando aos equipamentos 
correspondentes. Também realizou ajustes de configuração nos painéis de comando da Casa de 
Painel 1. 

- Em 05/12/2014 os funcionários do SAAET realizaram uma derivação na adutora de água bruta. 
da captação no Ribeirão dos Porcos, do Sistema de Abastecimento de Água, para o enchimento 
da Elevatória Final água limpa para início dos testes a frio da ETE 

- A subcontratada Mega Artefatos, realizou nos dias 08 e 09/12/14 a verificação a seco dos 
equipamentos fornecidos para Desarenador. Filtros e Decantadores, que constaram a 
confirmação da energização e funcionamento dos equipamentos das unidades. 

- Em 09/12/2014, as 11:00 horas, iniciaram os testes a frio. 

No Desarenador foi constatado vazamento entre a parede e o vertedouro. 

Na Caixa de Fluxo 1 foram constatados vazamentos na comporta do extravasor e na comporta 
de direcionamento para o Reator 2. Os testes foram interrompidos para realizar reparos. 

- Em 10/12/2014, foram retomaram os testes a frio. 

Iniciou o enchimento do Reator 1. 

- Dia 12/12/2014, continuidade dos testes a frio. 

Foram constatados vazamentos no Reator 1, na parede ao lado da escada de acesso à comporta 
e na tubulação do coletor de escuma, enchendo a bandeja do coletor de água. Também foi 
notado refluxo pelos Coletores de Escuma. 

Na Caixa de Fluxo 2 foi constatado problema hidráulico, ao atingir determinada coluna de água. 
ocorreu retorno da água para o PVE-01. 

- Em 16/12/2014, as 10:00h, iniciaram os testes a frio nos Filtros 1 e 2. 

O Filtro 2 foi constatado vazamento na curva 900  na entrada de efluente. 

Na Caixa de Fluxo 3 constatou vazamento na comporta do extravasor. 

- Em 18/12/2014, as 9:00h, iniciaram os testes a frio no Reator 2. 

4.2.5 - Acompanhamento Físico-Financeiro das Obras e Serviços 

No período foram realizadas as Medições n°s 201. 21 e 22 das obras e serviços. 

As planilhas à frente, indicam as posições física e financeira acumulada das Obras 
do Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários de Taquaritinga (Sede), nas 
Medições n°s 20 - período de 01 a 31/07/2.014, 21 - período de 01 a 31/08/2.014 e 22 - período 
de 01 a 16/09/2.014. 
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Descrição: Reparos de Guia / Sarjeta nas ruas da ETE. 
Foto: 01 	 JData: 05/12114 Arquivo: 103620 
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Descrição: Chumbamento dos vertedouros das canaletas de saída de efluente do Reator 2.  
Foto: 02 	 Data: 05/12/14 	 lArquivo: 105358 
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Ar uivo: 105441 Data: 05/12/14 Foto: 04 
Descri ão: Instala o das tam 'as de fibra do Reator 2. 



Foto: 05 Data: 05/12/14  Arquivo: 101322 

Arquivo: 105608 Data: 05/12/14 Foto: 06 

'M... 	  

	7  - - 

1 	 - 

-- .-------. 
- 

Descrição: Execução da calçada de acesso a comporta do Reator 2. 

ÁPF 
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Descrição: Instalação da lona do Reator 2, notar engastes e amarrações com cordas de 
Nylon 
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Data: 05/12114 Arquivo: 135701 Foto: 08 

Descrição: Reboco das paredes da escada de acesso a cor porta do Reator 1. 
Foto: 07 	 [Data: 05112/14 	 PArquivo: 105819  

Descrição: Tubulação da derivação da adutora de água bruta para enchimento da EE Final, 
para inicio dos testes a frio. 
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Data: 08/12114 Arquivo: 092810 Foto: 09 

Descrição: Funcionários da Mega Artefatos fazendo a verificação do equipamento do Filtro 
2  

Descrição: Reboco das paredes da escada de acesso a comporta do Reator 1.  
Foto: 10 	 Data: 08/12114 	 Arquivo: 163521  
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Data: 08/12/14 Arquivo: 112547 Foto: 12 

Data: 08/12/14 Arquivo: 111655 Foto: 11 
Descrição: Início dos testes a frio. Vista no Desarenador. 

Descrição: Caixa de Fluxo 1 - vazamento na comporta do extravasor. 



21 

PERTÉCNICA 

--

5¥n oMíNião* 

 R 
T*J,i...IiIu*swg 

l.I*1alI'z,.  

Descri ão: Confi.uraçâo do .ainei de comando da Casa de Paínel 1. 

Vazamento da comporta de direcionamento ao Reator 2 
Arquivo: 142014 Foto: 14 
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PERTÉCNCA HSMA 

Descrição: Instalação da tona do Reator 2.  
Foto: 15 	 Data: 12/12114 

Descrição: Instalação dos coletores de escuma do Reator 2 	  

Foto: 16 	 Data: 12112114 	[Arquivo: 104700 
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PEPTÉCNCA - 

Arquivo: 104734 Foto: 17 	 Data: 12/12/14 

Foto: 18 
Descrição: Instalação do guarda corpo do Reator 1 

(Data: 12/12/14 

:- 

Arquivo: 105507 

Descrição: Instalação das tampas de fibra do Reator 2. 
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PERTECNtCA HSMA 

Arquivo: 110611 Data: 12/12/14 Foto: 20 

Descrição: Instalação do tubo de saída de resíduos da peneira. 
Foto: 19 	Data:  12/12114 	 1 Arquivo: 105729 

Descrição: Instalação do arame farpado nos moirões do alambrado na área da ETE. 



25 
( 

PERTÉCNICA HSMA 

Data: 12/12/14 Arquivo: 110836 Foto: 21 
Descrição: Chapisco das muretas do alambrado na área da ETE. 

Data: 12/12/14 Arquivo: 113111 Foto: 22 
Descrição: Pintura das paredes externas da Administração 
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fi 
PERTECNICA HSMA 

Foto: 23 	_[Data: 12/12/14 



Descrição: Enchimento da Caixa de Fluxo 2 para teste a fria do Filtro 1. 
Foto: 25 	 Data: 16/12114 	 tAri uivo: 110334 

Descrição: Compactaç.ão da pavimentação (BGS) das ruas da ETE. 
Arquivo: 100508 

1" 
	 27 

PERTCNICA HSMA 



PERTÉCNCA HSMA 

Descrição: 	Início dos testes a fria no Reator 2. 
Foto: 28 	 Data: 19/12/14 Arquivo: 101112 

Descrição: Instalação do guarda corpo na escada da Caixa de Fluxo 2 
Foto: 27 	 Data: 19/12/14 	 Arquivo: 100906 



29 

PERTCNCA HSMA 

Descrição: Pintura de guias /  sa 
Foto: 30 	 Fó 

Data: 19112114 Arquivo: 103233 Foto: 29 

E 

Descrição: Pintura das paredes interna e externas da Guarita. 



      

30 

 

F'ERTÉC NICA HSMA 

     

 

 

Descrição: Instalação do guarda corpo na escada do Desarenador. 

     

 

Foto: 31 	IData: 19/12114 	 Arquivo: 103454 

     

 

 

Descrição: Instalação do guarda corpo na escada do Filtro 1  
Foto: 32 	 Data; 19/12114  	1  Arquivo: 104538 
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fi 
PERTÉCNICA HSMA 

Descrição: Instalação da escada marinheiro do barrilete da EE de Recirculação. 
Arquivo: 104901 Data: 19/12/14 Foto: 33 

Descrição: Instalação do guarda corpo do Tanque de Contato. 

Foto: 34 	 !Data: 19/12114 
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PERTECNICAHA 
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6-DESENHOS 
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n 
fl 	PERTÉCNICAHSMA 

4, 33 

6-DESENHOS 
n 
r. "Relação de Desenhos" 

Item Título N° Desenho Contratada Escala Formato Rev. 

1 
DAEE - TAQUARITINGA - ESTAÇÂO DE 
TRATAMENTO DE ESGOTO-- 
DISPOSIÇÃO GERAL - FI. 01/01 

1015-DAE-PEM-TA-A1-E061 1:2500 Ai O 

2 IMPLANTAÇÃO - FI. 01/01 KMG s/n° 1:300 Ai O 

( 



	

o. 	ssimoo DO FLUXO 

	

P40 	 PONTO COTADO 

	

09 	 ESTACA DO PROJETO 

FURO DE SONDAGEM 

        

        

        

        

        

    

SECRETARIA DE SANEAMENTO E ENERGIA 

DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA 

   

     

REV.: 

 

        

        

        

        

        

        

0 	 1/1 

No CONTRATADA 

101 5-OAE-PEM-TA-A1-E061 

DAEE 

EXECUÇÃO DE PROJETOS DE SISTEMAS DE ESGOTO SANITÁRIO 

PROJETO ÁGUA LJi4PA 
LOTEI 

TAQUARITINGA 
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 

DISPOSIÇÃO GERAL 

ESCALA: 

1:2500 





PERTÉCNICA HSMA 

DAF-00411 5 
São Paulo, 19 de Janeiro de 2.015. 

Ao 
Serviçõ Autônomo de Agua e Esgoto de Taquaritinga - SAAET 
Rua Clineu Braga de Magalhães, 911 
CEP 15900-000 - Centro 
Taquaiitinga - SP 

At.: José Roberto Ferreira 
Superintendente 

Ref.: Contrato n° 045/2013 - Prestação de serviços técnicos especializados de 
engenharia no Gerenciamento de Obras de Saneamento / Esgotos / Estação 
de Tratamento - ETE 

Ass: Medição dos serviços / Medição 12 - Apresentação e pedido de liberação 
para o pagamento / Envio de nota, guias recolhidas de encargos sociais e 
tributários 

Prezados Senhores (as), 

Vimos com o presente, apresentar a V.S.as e solicitar liberação para o pagamento, 
da Medição 03 dos serviços realizados no mês 12/2.014, correspondentes a R$ 35.436,63 (trinta 
e cinco mil, quatrocentos e trinta e seis e sessenta e três centavos), conforme desembolso 
previsto nos Cronogramas Físico e Financeiro do contrato em referência. 

Aproveitamos a oportunidade, para encaminhar em anexo: 

- Nota de Débito de Serviços Profissionais n° 246 para o pagamento dos serviços prestados; 

- Cópias das guias de recolhimentos dos encargos sociais exigíveis - GRF FGTS competência 
12/2.014 e GPS INSS competência 11/2.014; 

- Cópia da guia de recolhimento do Imposto Sobre Serviços (ISS) incidente no mês 01/2.015, 
relativa ao 40  Trimestre (Outubro, Novembro e Dezembro) de 2.014, a qual reflete a totalidade do 
referido imposto devido por esta empresa, informando que somos prestadores de serviços 
inscritos na cidade de São Paulo, sob a forma de sociedades de profissionais, de acordo com Art. 
15, da Lei Municipal 13.701/03 (Declaração Cadastral i006328/2014 em anexo) e, na forma 
definida em lei, conforme Portaria SF 014/2004, o ISS deve ser recolhido trimestralmente 
(próximo recolhimento: trimestre dos meses 01, 02 e 03/2.015, em 10/04/2.015). Maiores 
informações, poderão ser obtidas no sítio da PMSP e respectivo endereço: 
http://www. prefeitura.sp. gov. br/cidade/secretariasifinancas/servicos/iss. 

Sendo o que nos apresenta para o momento, despedimo-nos. 

Atenciosamente, 

Eng isco 
Sócio C 

19 

sé Justo- 

PER-rÉCNICA HSMA Consutoria e Projetos Ltda. 
Rua Cónego Eugênio Leite, 623 - Cj. 42 - Pinheiros São Pauto SP - CEP 05414-011 - Fone (11) 3081.9559 - Fax (11) 3081.8052 



NOTA DE DÉBITO DE SERVIÇOS 
PROFISSIONAIS n'246 

CNPJ no 73.667.271/0001-79 	1  n°2.214.104-9 

Natureza da operação: Prestação de serviços 

Prestação de serviços: Consultoria e projetos 

Datada emissão: 19/01/2015 

Vencimento: conf contr. 

PERTCN 1 CA 

HSMA Consultoria e Projetos Ltda. 

Rua Cônego Eugênio Leite, 623 - Cj. 42 
CEP 05414-011 - Pinheiros 

São Paulo - SP 
Fone (11)3081.9559/Fax (11)3081.8052 

sento da emissão de Nota Fiscal de acordo com Art. 15. § 30, da Lei Municipal n° 13.701/03 de 24/1212.003 

Imposto Sobre Serviços de acordo com Art. 10, da Lei Municipal n° 13.701/03 de 24/1212.003 

Valor dos serviços (R$) 35.436,63 

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO 

Total desta nota (R$) 35.436,63 

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO 

Nome: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga - SAAET 

CNPJ:45.374.865/0001-56 	 IE:- IM:- 

Endereço: Rua Clineu Braga de Magalhães, 911 CEP: 15900-000 

Município: Taquaritinga Estado: SP 

Deve(m) a PERTECNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda., estabelecida no endereço acima, a importància 
no valor de R$ 35.436,63 (trinta e cinco mil, quatrocentos e trinta e seis reais e sessenta e três centavos), 
pagável na praça de São Paulo. 

UNID. QUANT. 
- 

D)SCRIMINAÇAO  
PREÇOS (R$) 

UNITÁRIO TOTAL 

Contrato n° 045/2.013 - Gerenciamento de Obras 
de Saneamento / Esgotos / Estação de Tramento 
- ETE, na cidade de Taquaritinga - SP. 

Medição 	12 	- 	Serviços 	prestados 	no 	mês 
12/2.014 

- Retenções RFB: IR (1,5%) = R$ 531,55 / PIS 
(0,65%) = R$ 230,34 / COFINS (3,0%) = R$ 
1.063,10/ CSLL (10%)= R$354,36. 

Dados para depósito: Banco do Brasil (001) 

35.436,63 

Agência n°: 6806-3 / Conta corrente n°: 608-4 

111  Via: Destinatário [X] 
2 Via: Emitente 	E ] a. 
33  Via: Contábil 	[1 	V 

A 



00i0433 20683 22141049 7 Emissão: 03/12/2014 

eSCOO 0€ cEm-ço 

01546 ENG, AGRONOMIA,ARQUEL, URBAN. E CONG.(REG. ESPEC.-SD.) 

ISS 2014 - SOCIEDADE DE PROFISSIONAIS 
ccvi 	 CuuPJ 

2.214.104-9 
	 1 L 

73.667.271/0001-79 

Ri2AoSOCu,i. 

PERTECNICA CONSIJLTORIAE PROJETOS SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA 

1 R CONEGO EUGENIO LEITE 623 COM 42 

CEP 
05414-011 PINHEIROS 

1 IcE 

QUARTO 3 

9I5IS30RPI10I'1$SIOtuAJ. ;Pe)  

:2O.5,35 . 

VCO.'ENrO 

1OjO1J2O15 

55Si1AP,'G4.e ) 

616,05 

1123 55 07 000002422047 24 	 VIA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA 
816800000068 160500005527 015011207006 000242204717 

li 

AUTENTICAÇÃO BANCARIA 

'€L0fi DO 6S POR PRCRSSIONAI 

205,35 

40  TRIMESTRE 

CCP4 
2.214.104-9 

ISS 2014 - SOCIEDADEDE PROFISSIONAIS 

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA PREFEITURA DE 

SÃO PAULO 
e.,".. 

PATA DE VALIDADE 

12 01 2015 
c0oiOD€sto 

01546 

12/2014 

x 

Data de Vencimento€ 

10/01/2015 

Word - 2015-PARECERES ENCANADOR E ADMINIST 

!T IMPOSTOSOBRE SERVCOSDE:QUALQUERNATUREZA 
A 5 	teria Mnpal de Finanças e OesenvoMmento Económico alerta para o vencimento no dia 10/01/2015 do Imposto Sobre Serviços-  ISS d 
s~ades de profl on,s Insaltes no Cadagro de Contribuintes Mcbllfrios - CEM, referente ao 40  trimestre de 2014. Parta odento-lo, neste comunicado 
encra-se o do imento de ar ecad -'çlo que pode ser pago em quaJquerestabeIenento da rede bancária auto1zada. 

Para efeito de oljcuio tio Imposto devido, é indicado no campo UNIDADES TAXADAS o numero de prcts~ls (Sulcios, empregados ou não) habilitados ao 
ecerdo da mesma atividade e que prestam serviços de formapessoel, em nome dasodedade, assumindo responsabilidade pessoal, nos tensos da leglsiaçlo 
ecpeci'Ica. COICUIa-Oe o valor total a pagar por meio da tnuWplkaoo do valor unitário Indicado no documento de arrecadaçáo 	quaoWade de 
lIxadas. Ciso a iarutldade de Unidades taxadas esteja Inccertta, é possível aíteré-la e emra nova çula de racamentD no D1JC 

ForTra.de  9ô9 T7entu; O pagamento poderá sei-  efetuado na rede bancária autorizada, nos tem,ln&s de autoetendimento ( 
Jnrernez tor,k/n,j lIzan4 	 e&o de barras hngjo  no ordo  doszmitg 

Também e possível, mediante sua Senha Web ou certificado digital, acescer o Dsaoonstrative Unificado do Contribilrite - DOE ruo endereço 
tt:/Iarewç(ri'sjra.sposy.bçIduc.  O OUC fornece: 

o 	 Irifonnaç8es sobre valores pagos relativos ao IPTIJ, ao ISS, àTFA. à T. 	e àTFE; 

Extra- atuiolizodo dos débitos do contribuinte; 

Possibilidade de emissão de novo documento de arrecedaçáo para pagamento ep'e o v ndrnjito ou tain Faixa de r*colhl  

d 	 do 

Caso não possua aso ao DOE, acessar htto - /Jw.orefoturs so oovbç para embalo do novo documente do srrecadeç5o. Sobra os paga 
inddlráo aCrésdrnos legais, que sei-lo calculados automaticamente no momento da en-ilszvio do documento. 

Para lnformaes adlconi'ls, acessar o ink: irtr: IJ.ww oro.'eitur5.o.wrbiíe itt 

Atendimentotelefônieo: 156 

Atendimento presancbl: EXCLUSIVAMENTE permeio de açendarnento cictr&uko dispnt.ieI no emudereço www.práfelturs.au  agyria,nfamete,f 

Caso o pagarnentoá tenha sido efetuado, deecoosideror este comunicado. 

A falta de pagamento do tributo nos prazos regula~ tareescijeita a IncJusão do nome do contribuinte no Cadatatro Info4niativo Municipal - 
CADIN MUNICIPAL nos termos da Lei n°14.094, de 06/ 12/OS. 

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA 1123 55 07 000002422047 24 	 .l-. CCiTRBU:NTE 

81680000006 160500005527 015011207006 000242204717 

  

lIIlIHhIPI iIIII IIH ff11 
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19/01/2015 11:21:0 Emissão de comprovantes 

EMPRESA i  

SISBR - SISTEMA DE INFORIIACOES BANCO DO BRASIL 
19/01/2815 - 	AUTOATENDIMENTO 	- 11.21.07 
6806306806 	SEGUNDA VIA 	 0002 

CONPROVANTE DE PAGAMENTO 

CLIENTE: PERTECNICA HS.MA  LTDA 
AGENdA: 6806-3 CONTA: 

Convenio 	PREF MUN SAO PAULO 

608-4 

Ccigo de Barras 81689000006-8 16950008552-7 
8150112e70e-6 00024220471-7 

Data do pagamento 12/01/2015 
TRIBUTO I.S.S. - AUTO LANÇADO. 
Valor Total 616,e5 

DOCUMENTO: 	011201 
AUTENTICACAO 51508: E.676.92C.707.90A. 173 

Transação efetuada com sucesso por: J1950079 FRANCISCO JOSE JUSTO. 



GPS - Guia da Previdência Social 

aIPREs 

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 
23/12/2014 - 	AUTOATENDIMENTO 	- 15.57.20 
68e6386886 	 0006 

C*ROVANTE DE PAGAMENTO 

MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL 

CLIENTE: PERTECNICA HSMA UM 
AGENCIA: 6866-3 CONTA: 

- GPS 

608-4 

CODIGO DO PAGAMENTO 2100 
COM? ETENC IA 11/2014 
IDE NTICADOR. 73667271000179 
DATA DO PAGAMENTO 23/12/2014 
VALOR DO INSS 1.961,54 
VALOR OUTRAS ENTIDADES 375,57 
VALOR ATM/2UROSIM1JLTA 30,84 
VALOR TOTAL 2.367,95 

DOCUMENTO: 122301 
AUTENTICACAO SI5BB; 9.57F .A46.9E0.714.240 

VIA EMPREGADOR 

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 
23/12/2014 - 	AUTOATENDIMENTO 	- 15.57.20 
6806306306 	 0006 

COMPROVANTE DE PAGAMENTO 

MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS 

CLIENTE: PERTECNICA HSMA LTDA 

CODIGO DO PAGAMENTO 2100 
COMPETENCIA 11/2014 
IDENTICADOR 73667271000179 
DATA DO PAGAMENTO 23/12/2014 
VALOR DO INSS 1.961,54 
VALOR OUTRAS ENTIDADES 375.57 
VALOR ATM/JUROS/tJLTA 33,84 
VALOR TOTAL 2.367,95 

DOCUMENTO: 122381 
AUTENTICACAO 51588: 9.57F.i40.9E0.714.240 

VIA CONTRIBUINTE "# 

Transação efetuada com sucesso por: J1950079 FRANCISCO JOSE JUSTO. 

Serviço de Atendento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 
	

Ouvidoria BB 0800 729 5678 

Para deficientes auditivos 0800 729 0088 



Prefeitura do Município de São Paulo 
Secretaria Municipal de Finanças 

Departamento de Arrecadação e Cobrança 

Declaração Cadastral 

Declaração no 	i 006328/2014 
Nome/Razão 	PERTECNICA HSMA CONSULTORIA E PROJETOS 
Social 	 LIMITADA 
C.C.M. 	 : 2.214.104-9 

O contribuinte em epígrafe encontra-se enquadrado, para fins do disposto no art. 10 
da Lei ri0  13.701, de 24 de dezembro de 2003, na condição abaixo indicada: 

Sociedade constituída na forma do parágrafo 10  do artigo 150  da Lei n 
13.701/03. 

Emitida via Internet em 	: 22108/2014 

Observações: 

Esta declaração possui validade de três meses a contar de sua data de expedição 

Esta declaração não possui validade como certidão negativa de tributos 
mobiliários. Certidões on une de tributos mobiliários devem ser requeridas no 
site "http:ilwww3.prefeitura.sp.gov.br/certidaolctm—menu.htm". 

A autenticidade desta declaração poderá ser confirmada no site da Prefeitura 
de São Paulo (http://www.prefeitura.sp.goV.br). 

2202014 	 hM..w0 pçekasp.go.&/dec_cai1doc_cadJfT_conectasp 



Emissão de comprovantes 0W0112015 10:58:43 

5I583 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 
09/0112015 - 	MJTOATENDIMENTO 	- 10.56.44 
6896306806 	SEGUNDA VIA 	 8031 

COMPROVANTE 0€ PAGAMENTO 

CLIENTE: PERTECNICA HSMA LTDA 
AGENCIA: 6806-3 CONTA: 

Convenio 	FGTS ARRECADACAO GRF 

608-4 

Codigo de Barras 85800080007-0 71040179150-7 
10757605087-7 36672710001-9 

Data do pagamento e7/8112e15 
CNP)/CEI 73667271/0001-79 
C*IPETENCIA 12/2014 
COOlGO RECOLHLMENTO 115 
VENCIMENTO 07/01/2015 
VALOR DEPOSITO 771,94 
Valor Total 771,04 

.,CW4ENTO: 010702 
AUTENTICACAO 5150.8: 	1.9AC.D5B.A07.005.77C 

Transação efetuada com sucesso por: J1950079 FRANCISCO JOSE JUSTO 



1 II' 1 II 111  111 1 III 111111111111 

GRF - GULA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 

GERADA EM 20/12/2014 - 11:02:12 

r -ir. 	r!P R M 

  

01-PZAO SOCIAL/NOME 

PERTECNIcA HSMA CONSUL PROJ LIMITADA 

02-00IYrELEFONE 

(0011)30612549 

03-FPAS 

507 

04-s}MPiEs 

1 

05-REMUNERAÇÃO 

9.638,00 

06-OTDE TRABALHADORES 

2 

07-ALIQIJOTA FGTS 

8 

08-CÔO RECOLHIMENTO 

115 

09-ID RECO( HIMENTO 

017980-9 

10-INSCRIÇÂ0flPO (8) 

73.667271/0001-79 

1 1-COMPETtNCIA 

1212014 

12-DATA DE VALIDADE 

0710112015 

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 

771.04 

14-ENCARGOS 

0,00 

1 5-TOTAL A RECOLHER 

1 	 771,04 

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 0710112015**  

1 858000000070 710401791507 107576050877 366727100019 1 	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 

GERADA EM 20/12/2014- 11:02:12 
;Ir 	' - .,..' - 	, IJJ, 	' 	1' 

	

(ID - cCIID 	9 ,4rt 

01-RAZ\O SOCIAL/NOME 

PERTECNICA HSMA CONSUL PROJ LIMITADA 

02-DOO/TELEFONE 

(0011)30612549 

03-FPAS 

507 

04-SIMPLES 

1 

05-REMUNERAÇÃO 

9.638,00 

~DE TRABALHADORES 

2 

07-ALIO/JOTA FGTS 

8 

08-CÓO RECOLHIMENTO 

115 

09-ID RECOLHIMENTO 

017980-9 

10-INSCRIÇÃO(T1P0 (8) 

73.667271/0001-79 

1 1-COMPETNCIA 

1212014 

12-DATA DE VALIDADE 

07/01/2015 

13-DEPÓSITO • CONTRIS SOCIAL 14-ENCARGOS 1 5-TOTAL A RECOLHER 

771,04 0,00 771,04 

*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2015' 

858000000070 710401791507 107576050877 366727100019  AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 



Protocolo de Envio de Arquivos 
*r4rl, Sfw! 

Predo dente PERTECNICACONS E PROJ SC lTDA-Q17366771Oo017g0O. 

Seu arquivo ajcsnqnOldd00009.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFiP/RE',na 
Caixa Econômica Federal, no dia 20/1212014 às 11:03. 
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 6BB9E60C9CF24EFD84A6E1 BE.D76CA9AO. 
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior 
tratamento. 
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, 
nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal. 

Informações Complementares: 

NRA:AJcsnQNOLDd00009 
Base de Processamento: SP 
Municipio de apresentação da RE: Sao Paulo/SP 
Competência: 12/2014 

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo 
das informações. 
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA 
E ESGOTO DETAQUARITNGA 

Para: Superintendência 

Re: Protocolo - PERTÉCNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda. - Tomada de 

Preços n2  01/2013 - Contrato n2  45/2013 - 122  relatório mensal dos serviços 

executados e nota fiscal. 

Objeto: prestação de serviços técnicos especializados de engenharia no 

gerenciamento de obras de saneamento / esgotos/ Estação de Tratamento - 

ETE. 

Após apreciação dos documentos e relatórios protocolados nesta 

Autarquia pela empresa PERTÉCNICA, nada temos a opor quanto ao apresentado, 

bem como ao pagamento da nota de débitos de serviços profissionais n2 246. 

À Tesouraria para providências. 

Taquaritinga, 20 de janeiro de 2.015. 

Juliana Tinti Bizri Mucio 
	

Luiz Carlø Antonio José 
Chefe da Seção de Redes de Água e Esgoto 	Chefe do Setor Operacional 

Fone: (16) 3253 8400 

Rua Cneu Braga de Magalhães. 911 -Centro 

CEP 15900-000 Taquaritinga - SP 

atendimentosaaet com br 



Protocolo 	911 2015 	 \- 	' 
SERVI ÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAQUARfTI5 
PERTECNICA CONSULTORIA E PROJETOS S/S LTDA 

16/01/2015 	 1348.26 
• EL4TÓRIQ SEMANAL DE 4C04fPANHAMENTQ -05 A 09/01/2015 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 
TAQUARITI NGA 

CONTRATO N° 04512013 - GERENCIAMENTO DE OBRAS DE SANEAMENTO / ESGOTOS / 
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETE 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL —05 A 09/01/2015 

N/REF.: GE-174-RE-AS-047-RO 
TAQUARITINGA -SP 

JANEIRO/2015 

1' 
PERTÉC NICA HSMA 



PERTC NICA HSMA 

APRESENTACÃO  

Apresenta-se a seguir o Relatório de Acompanhamento Semanal, das atividades 
previstas no Gerenciamento das Obras da Estação de Tratamento de Esgotos - ETE a ser 
implantada para o Sistema de Esgotos Sanitários (SES) da cidade de Taquaritinga, em 
consonância com a Autorização de Serviço de 03101/21014, para o Contrato no 045/2013, 
firmado em 30/12/2013, entre o SAAET - Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Taquaritinga e 
a PERTECNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda. 

O principal objetivo deste relatório é propiciar ao SAAET, o acompanhamento 
físico das obras na semana de 05 a 09/01/2015. 
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1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO 
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1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO 
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PERTCNICA HSMA 

1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO 

- Agente Promotor: Governo do Estado de São Paulo / Secretaria de Saneamento e Recursos 
Hídricos / Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE 

- Agente Financeiro e Técnico: Departamento de Águas Energia Elétrica - DAEE 

- Objeto: Obras de Implantação de Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários 
de Taquaritinga (Sede) 

- Recursos: 

Fonte: Programa Água Limpa; 
Convênio n° 2011/33/00335.9, de 29/12/2.011 
Valor: R$ 14.491.618,13— Exercício 2011; 
Prazo: 24 meses 

- Agente Executor: Prefeitura Municipal de Taquaritinga - SP 

- Contrato das obras e serviços: 

• Processo licitatório: Concorrência n° 011/12; 
• Contrato n° 194/12, de 11/12/2.012; 
Contratado: KMG Consultoria e Engenharia Ltda.; 
Valor: R$ 11 431.936,13; 
Prazo: 18 meses após Ordem de Serviço; 
Ordem de Serviço de 17/12/2.012; Término: 18/0612.014,- 
Aditivo 

8/06/2.014;
Aditivo contratual de valor (Termo Aditivo 001/2013): R$ 2.817.533,01 (24,65%), em 

31112/2.0131-
Valor 
1/12/2.013;
Valor contratual aditivado: R$ 14.249.469,14; 
Aditivo de prazo contratual (Termo Aditivo 001/2014): em 11/06/2.014, prorrogado em 90 

(noventa) dias a contar de 18/06/2.014. 
Aditivo de prazo contratual (Termo Aditivo 002/2014): em 15/09/2.014, prorrogado em 90 

(noventa) dias a contar de 18/12/2.014. 
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2- ATIVIDADES NA SEMANA DE 05 A 09/01/2015 
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PERTÉCNICA HSMA 

2— ATIVIDADES NA SEMANA 05 A 09/01/2015 

No período de 05 a 09/01/2015, as atividades da Gerenciadora constaram de: 

1) Acompanhamento da construção civil das unidades 

->Reatores 
- Reparos no vazamento do Reator 1. 

2) Acompanhamento das instalações hidráulico-mecânicas das unidades 

-Filtros Biológico 
- Retirada do meio filtrante para reparos na curva de 90° Filtro 2. 

-Linha de Efluente 
- Reparos no PVE-02. 

3) Dados Gerais 

- Em média a obra contou com 09 operários, trabalhando em 2 turnos, das 7:00 as 12:00h e 
13:00 às 17:00h, sendo: 

• 05 ajudantes; 
• 03 pedreiros; 
.01 eng. Civil,-ivil: 

- - Todos operários estavam com EPI's. 

- No período não ocorreram acidentes de trabalho. 

- Não foram constatadas chuvas no período. 

4) Pré-operação -Acompanhamento 

- No período não foram realizados testes. 
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- DOCUMENTÁRIO FOTOGRÁFICO 
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PERTECNICA HSMA 

Arquivo: 102951 Data: 09101115 Foto: 02 

Descrição: Retirada do meio filtrante para reparos na curva de 900  Filtro 2  
Arquivo: 102913 Data: 09/01115 Foto: 01 

Descrição: Reparos no PVE-02. 



Arquivo: 110314 Data: 09/01/15 Foto: 04 

Arquivo: 110123 
Descrição: Vazamento da parede do Reator 1. 
Foto: 03 	 1, Data: 09/01115 

Descrição: Vazamento da parede do Reator 1, 

PERTÉC NICA HSMA 



121 ' 2015 
SERVIÇO AUTÓNOMO DE AGUA E ESGOTO DE TÁUUARITu'G 
PERTECNIÇA CONSULTORIA E PROJETOS S!S LTDA 

22101/2015 16,2 2 1,  1 

RELA TCPIODEACOMPANHAENTSFMA!:AL - 12.4 j7 

PERTECNICA HSMA 

DTE-005/1 5 
São Paulo, 23 de Janeiro de 2.015. 

Ao 
Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Taquaritinga - SAAET 
Rua Clineu Braga de Magalhães, 911 
CEP 15900-000 - Centro 

aquaritinga - 

At.: José Roberto Ferreira 
Superintendente 

Ref.: Contrato n° 045/2013 - Prestação de serviços técnicos especializados de 
engenharia no Gerenciarnento de Obras de Saneamento / Esgotos 1 Estação 
de Tratamento - ETE 

Ass.: Relatório de Acompanhamento Semanal / Semana de 12 a 16/01/2015 

Prezados Senhores (as), 

Vimos com o presente, encaminhar a V.S.as, para apreciação e considerações, 01 
(uma) via impressa e 01 (uma) via em arquivo digital (extensão.pdf), do relatório de 
acompanhamento semanal das obras da Estação de Tratamento de Esgotos (ETE), objeto do 
contrato em referência, conforme discriminação a seguir: 

1) Relatório de Acompanhamento da Semana de 12 a 16/01/2.015, Revisão O (NfRef : GE-174-RE-AS-
048-RO). 

Sendo o que nos apresenta para o momento, despedimo-nos. 

Atenciosamente, 

Eng°-FTancis 
-' ..—SócioGerente 

PERTÉCNICA HSMA consultoria e Projetos Ltda. 
Rua Cônego Eugênio Leite, 623- Cj. 42 - Pinheiros - São Paulo - SP - CEP 05414-011 - Fone (11) 3081.9559 - Fax (11) 3081 8052 



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 
TAQUARITINGA 

   

CONTRATO N° 045/2013 - GERENCIAMENTO DE OBRAS DE SANEAMENTO / ESGOTOS / 
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETE 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL- 12 A 1610112015 

N!REF.: GE-174-RE-AS-048-RO 
TAQUARITINGA -SP 

JANEIRO/2015 

1' 
PERTFC NICA HSMA 



4, 
PERTCN)CA HSMA 

APRESENTAÇÃO 

Apresenta-se a seguir o Relatório de Acompanhamento Semana', das atividades 
previstas no Gerenciamento das Obras da Estação de Tratamento de Esgotos - ETE a ser 
implantada para o Sistema de Esgotos Sanitários (SES) da cidade de Taquaritinga, em 
consonância com a Autorização de Serviço de 03/01/21014, para o Contrato n° 045/2013, 
firmado em 30/12/2013, entre o SAAET - Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Taquaritinga e 
a PERTÉCNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda 

O principal objetivo deste relatório é propiciar ao SAAET, o acompanhamento 
físico das obras na semana de 12 a 16/01/2015. 
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1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO 



PERTCNICA HSMA 

1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO 

- Agente Promotor: Governo do Estado de São Paulo / Secretaria de Saneamento e Recursos 
Hídricos / Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE 

Agente Financeiro e Técnico: Departamento de Águas Energia Elétrica - DAEE 

- Objeto: Obras de lmplantaçào de Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários 
de Taquaritinga (Sede) 

- Recursos: 

• Fonte: Programa Água Limpa; 
• Convênio n°2011/33/00335.9, de 29/12/2.011; 
• Valor: R$ 14.491.618,13— Exercício 2011; 
Prazo: 24 meses 

Agente Executor: Prefeitura Municipal de Taquaritinga - SP 

- Contrato das obras e serviços: 

• Processo licitatório: Concorrência n° 0111121-
Contrato 

11/12;
Contrato n°194/12, de 11/12/2.012; 

• Contratado: KMG Consultoria e Engenharia Ltda. 
Valor: R$ 11.431.93613; 
Prazo: 18 meses após Ordem de Serviço; 

• Ordem de Serviço de 17/12/2.012; Término: 18/06/2.014; 
Aditivo contratual de valor (Termo Aditivo 001/2013): R$ 2.817.533,01 (24,65%), em 

31/12/2.013; 
Valor contratual aditivado: R$ 14.249.469,14; 

• Aditivo de prazo contratual (Termo Aditivo 001/2014): em 11/06/2.014, prorrogado em 90 
(noventa) dias a contar de 18/06/2.014. 

Aditivo de prazo contratual (Termo Aditivo 002/2014): em 15/09/2.014, prorrogado em 90 
(noventa) dias a contar de 16/09/2.014. 
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PERTÉCNICA HSMA 

2— ATIVIDADES NA SEMANA 12 A 16/01/2015 

No período de 12 a 1610112015, as atividades da Gerenciadora constaram de: 

1) Acompanhamento da construção civil das unidades 

--> Reatores 
Impermeabilização das paredes internas para estancamento dos vazamentos do Reator 1. 

-Caixa de Fluxo 
- Reparos nas comportas do extravasou das Caixas de Fluxo 1 e 3. 

- Decantador 
- Grauteamento da canaleta de caminhamento da ponte do raspador de lodo do Decantador 1. 

-Linha de Efluente 
- Concretagem da base do PVE-01 

Obs: Aumento do diâmetro e altura do PVE-01, que trabalhará afogado para que a Caixa de 
Fluxo 2 atinja cota (NA) de funcionamento. 

2) Dados Gerais 

- Em média a obra contou com 09 operários, trabalhando em 2 turnos, das 7:00 as 12:00h e 
13:00 às 17:00h, sendo: 

'05 ajudantes; 
• 03 pedreiros; 
• 01 eng. Civil; 

- Todos operários estavam com EPVs. 

- No período não ocorreram acidentes de trabalho. 

- Não foram constatadas chuvas no período. 

3) Pré-operação - Acompanhamento 

- No período não foram realizados testes. 
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3- DOCUMENTÁRIO FOTOGRÁFICO 



PERTÉCNICA HSMA 

Descrição: Reparo na comporta do extravasor do Caixa de Fluxo 1 
Foto: 01 
	

Data: 16/01/15 
	

Arquivo: 101219 

Descrição: Impermeabilização das paredes internas para estancamento dos vazamentos 
do Reator 	1 
Foto:  02 	Data: 16/01/15 	 Arquivo: 101550  



4, 
PERTECNICA HSMA 

Foto: 04 Data: 16101115 Ara uivo: 102529 

Descrição: Concreta • em da base do PVE-01 

Descrição: Grauteamento da cana)eta de caminhamento da ponte do raspador de iodo do 
Decantador 1. 


