



Prefeitura Municipal de Taquaritinga

ESTADO DE SÃO PAULO

Taquaritinga, 27 de abril de 2023.

Ofício nº 150/2023

Ref.: Requerimento nº 074/2023

Vereador: Dr. Denis Eduardo Machado

Senhor Presidente:

O expediente da referência, aprovado por essa E. Câmara Municipal na Sessão Ordinária do dia 10 de abril de 2023 e transcrito no Ofício nº 175/2023, de 11 de abril de 2023, dessa Digna Presidência, foi alvo da nossa atenção.

Respondendo ao nobre Vereador, que solicita informamos sobre a conclusão das obras de construção de praça no jardim Sobral, encaminhamos as informações fornecidas pela Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente, que segue em anexo para melhor análise do N. Edil.

Sem mais para o momento e ao inteiro dispor de Vossa Excelência, finalizamos com renovadas expressões e cordiais cumprimentos.


Vanderlei José Marsico
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor
Valcir Conceição Zacarias
Presidente da Câmara Municipal de
Taquaritinga



Prefeitura Municipal de Taquaritinga

ESTADO DE SÃO PAULO

Taquaritinga, 17 de abril de 2023.

Ofício nº 023/2023 - Convênios

À
CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA
A/C - Vereador **Dr. Denis Eduardo Machado**
Resposta ao Ofício nº 175/2023 - Requerimento nº 074/2023

Prezado Vereador,

Em resposta ao requerimento acima mencionado, vimos através deste informar sobre a obra conveniada através do Contrato de Repasse nº 867339/2018 firmado pelo município de Taquaritinga e a União Federal, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica Federal, vinculado ao Programa 5300020180033, Planejamento Urbano, para **Intervenção 01 - Construção da Praça Santa Cruz, no Bairro Jardim Sobral I**, conforme segue:

1. Quando serão concluídas?

Conforme o cronograma físico de execução e vigência está prevista para ser concluída em 20/07/2023.

2. Porque não houve andamento das obras?

A empresa gerenciadora da obra pediu a rescisão contratual.

Após análise técnica e jurídica a rescisão foi publicada em 17/03/2023

Edição do Diário Oficial do Município nº 1673 - Ano VIII

Após a visita da fiscalização da Caixa Econômica Federal no último dia 14/04/2023, estamos realizando o chamamento da próxima empresa, que participou do referido certame, para retomada das obras em questão.

Referente a realização de operação tapa-buracos em todas as vias do referido bairro, estamos realizando essas ações de acordo com a disponibilidade financeira da Administração Pública Municipal.

Sem mais para o presente momento, colocando-me a disposição de Vossa Senhoria sempre que for necessário, renovando os votos de elevada estima e profunda consideração.



BRUNA CRISTINA BORELLI
Secretária Municipal de Obras e Meio Ambiente
Responsável Técnica pela Fiscalização
Engenheira Civil - CREA SP 5070433683

Exmo. Senhor
VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS
Presidente da Câmara Municipal
Taquaritinga - SP